sanggabiz

PROPOSAL KONSULTANSI DAN PELATIHAN

Analisis Beban Kerja Fungsi Umum dan Pelatihan Transfer Kemampuan

Lanjutan studi Workforce Analysis PT Pupuk Iskandar Muda

Disiapkan untuk PT Pupuk Iskandar Muda
Diajukan oleh Sanggabiz
Oktober 2026

112 posisi
Direktorat Utama dan Direktorat Keuangan dan Umum

16-18 minggu
Analisis, validasi, dan pengesahan oleh manajemen

3 hari pelatihan
Medan, November 2026, maksimal 30 peserta

SURAT PENGANTAR

Nomor: **[ISI TIM: nomor surat]**
Tanggal: **[ISI TIM: tanggal surat]**

Kepada Yth.
Manajemen PT Pupuk Iskandar Muda
[ISI TIM: nama dan jabatan penerima]

Dengan hormat,

Sanggabiz menyampaikan proposal lanjutan Analisis Beban Kerja (ABK) fungsi Umum PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), disertai pelatihan tiga hari bagi tim PIM. Proposal ini melanjutkan studi Workforce Analysis PIM yang sudah berjalan. Baseline data, istilah jabatan, logika perhitungan FTE, dan pola temuan sudah tersedia, sehingga pekerjaan lanjutan dapat langsung menghasilkan keputusan kebutuhan tenaga kerja.

Kegiatan ini mengukur kebutuhan dan distribusi beban kerja 112 posisi di Direktorat Utama (26 posisi) dan Direktorat Keuangan dan Umum (86 posisi). Hasilnya berupa analisis dan rekomendasi perbaikan pada tiga sisi: orang (people), proses (process), dan perangkat (platform atau tools).

Kami memahami bahwa PIM adalah industri proses dengan tuntutan keselamatan, kepatuhan, kesinambungan operasi, dan koordinasi lintas fungsi yang tinggi. Karena itu setiap angka kami dasarkan pada bukti dari lebih dari satu sumber, dikerjakan dengan pendampingan tenaga senior, dan divalidasi bersama pemilik proses. Rekomendasi disahkan melalui forum manajemen PIM agar dapat dipertanggungjawabkan dan dijalankan.

Hormat kami,

[ISI TIM: tanda tangan, nama, dan jabatan penandatangan]
Sanggabiz

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif
1. Konteks dan Urgensi
2. Tujuan, Prinsip, dan Indikator Keberhasilan
3. Ruang Lingkup
4. Analisis Beban Kerja Fungsi Umum
5. Metode Pelaksanaan
6. Rencana Kerja dan Jadwal
7. Data, Wawancara, dan Workshop
8. Pelatihan dan Transfer Kemampuan ABK
9. Luaran dan Kriteria Penerimaan
10. Tim, Tata Kelola, dan Quality Assurance
11. Risiko Pelaksanaan dan Mitigasi
12. Anggaran
13. Asumsi, Batasan, dan Ketentuan
14. Profil Sanggabiz
Lampiran A. Struktur Workbook ABK
Lampiran B. Scorecard Manfaat
Lampiran C. Rujukan

RINGKASAN EKSEKUTIF

STATUS PROPOSAL

Proposal ini melanjutkan studi Workforce Analysis PIM yang sudah ada. Data baseline dipakai kembali selama masih berlaku. Pengumpulan ulang hanya untuk data yang belum lengkap, posisi baru, perubahan struktur, dan verifikasi.

Studi Workforce Analysis PIM sebelumnya menemukan ketidakseimbangan beban kerja: 47 persen posisi berada pada kategori stretched dan 18 persen pada kategori overload. Di level manajerial, 91 persen Manager dan 86 persen Vice President mengalami kelebihan beban [1]. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan PIM bukan hanya jumlah tenaga kerja yang kurang atau lebih. Pembagian pekerjaan, tingkat delegasi, desain keputusan, dan kepemilikan proses lintas unit ikut menentukan.

Skala PIM mempertegas kebutuhan itu. Informasi publik PIM mencatat 628 pekerja dan Direksi yang terdiri atas Direktur Utama, Direktur Operasi dan Produksi, Direktur Keuangan dan Umum, serta Direktur Manajemen Risiko [2][3]. Nilai ekonomi yang dihasilkan PIM pada 2024 dilaporkan sekitar Rp 5,75 triliun [4]. Organisasi dengan skala ini memerlukan satu acuan yang sama untuk kebutuhan FTE, kepemilikan proses, dan hak keputusan.

REKOMENDASI KAMI

Program terpadu 16 sampai 18 minggu: (1) ABK untuk 112 posisi di Direktorat Utama dan Direktorat Keuangan dan Umum, (2) validasi berjenjang bersama pemilik proses, dan (3) pelatihan tiga hari secara luring di Medan untuk tim PIM, lengkap dengan perangkat kerja yang diserahterimakan. Anggaran Rp 165.000.000, sudah termasuk pajak.

Elemen	Yang kami kerjakan	Nilai bagi PIM
Analisis beban kerja	Perhitungan FTE, BEI, workload heatmap, kesenjangan tenaga kerja, dan usulan perancangan ulang peran	Dasar keputusan kebutuhan dan pembagian ulang SDM
Pemetaan RACI	RACI untuk posisi dalam lingkup, disusun dari SOP yang sudah ada	Pembagian peran yang jelas tanpa tumpang tindih
Uji kapasitas	Pemeriksaan apakah penugasan R dan A pada RACI masih sesuai kapasitas pelaksana	RACI yang realistis dan rekomendasi tenaga kerja yang dapat dijalankan
Pelatihan dan serah terima	Pelatihan tiga hari di Medan, workshop validasi, dan perangkat kerja untuk dipakai sendiri oleh PIM	Keputusan diterima, terdokumentasi, dan dapat diperbarui oleh tim PIM

1. Konteks dan Urgensi

1.1 Dari diagnosis beban kerja ke perbaikan cara kerja organisasi

Analisis beban kerja menjawab dua pertanyaan: berapa kapasitas yang dibutuhkan dan di mana kesenjangannya. Angka FTE belum menjawab siapa yang mengerjakan, siapa yang memutuskan, siapa yang wajib dimintai pendapat, dan siapa yang cukup diberi tahu. Tanpa jawaban itu, PIM berisiko menambah orang pada proses yang masih tumpang tindih, atau membiarkan beban Manager dan VP tetap tinggi karena delegasi dan hak keputusan belum dibenahi.

ISO 9001 meminta organisasi menetapkan pemilik proses, tanggung jawab, wewenang, dan informasi terdokumentasi sebagai dasar pendekatan proses. RACI membantu menerapkan prinsip itu pada setiap proses atau SOP, sedangkan ABK memastikan beban yang dibagikan masih masuk akal terhadap kapasitas yang tersedia [5][6].

1.2 Alasan fungsi Umum didahulukan

- Fungsi Umum melayani hampir semua direktorat. Hambatan pada layanan umum memperpanjang waktu proses di banyak unit sekaligus.
- Layanan, administrasi, fasilitas, hubungan industrial, pengadaan pendukung, komunikasi korporat, dan keamanan punya permintaan yang naik turun dan banyak pekerjaan mendadak.
- Beban administratif yang tidak tertata cenderung naik ke Manager dan VP. Pola ini sejalan dengan overload level manajerial pada studi sebelumnya.
- Pengukuran FTE perlu dilengkapi pemilahan aktivitas menjadi value-adding, mandatory-control, necessary-support, dan non-value-adding. Dengan begitu rekomendasi tidak berhenti pada penambahan SDM.

2. Tujuan, Prinsip, dan Indikator Keberhasilan

2.1 Tujuan program

1. Menghitung beban kerja aktual dan kebutuhan FTE per posisi pada fungsi Umum dengan cara yang konsisten dengan baseline studi PIM sebelumnya.
2. Mengenali posisi underload, normal, stretched, dan overload beserta akar penyebabnya: permintaan kerja, metode, struktur, kompetensi, sistem, atau tata kelola.
3. Menyusun RACI untuk posisi dalam lingkup dari SOP yang sudah ada, dengan satu penanggung jawab akhir (Accountable) per aktivitas kunci.
4. Menyusun rekomendasi tenaga kerja, pembagian ulang pekerjaan, perancangan ulang peran, penyederhanaan proses, dan kesiapan digitalisasi, lengkap dengan urutan prioritas.
5. Membekali tim Human Capital, tim Tata Kelola atau Mutu, dan pemilik proses dengan kemampuan dan perangkat untuk menjaga ABK dan RACI tetap mutakhir.

2.2 Prinsip desain

Prinsip	Penerapan dalam proyek
Satu aktivitas, satu Accountable	Setiap aktivitas kunci punya tepat satu A. Pengecualian wajib diberi alasan.
Mengacu struktur resmi	Nama unit dan jabatan mengikuti struktur resmi terakhir. Jabatan lama dicatat sebagai selisih data.
Peka terhadap kontrol	Pemisahan tugas (segregation of duties), kontrol wajib, dan batas persetujuan tidak disederhanakan tanpa kajian risiko.
Konsultasi seperlunya	C dan I dibatasi pada pihak yang benar-benar dibutuhkan untuk mutu keputusan atau kepatuhan.
Bukti di atas persepsi	Survei, wawancara, workload diary, dokumen, dan data transaksi dibandingkan satu sama lain.
Disusun bersama, disahkan manajemen	Kami memfasilitasi. Pemilik proses dan manajemen PIM mengesahkan kepemilikan akhir.

2.3 Indikator keberhasilan

Indikator	Target penerimaan
Cakupan ABK	100 persen posisi dalam lingkup punya profil beban kerja dan status FTE yang tervalidasi
Kualitas akuntabilitas	Minimal 95 persen aktivitas kunci punya tepat satu A. Pengecualian punya alasan tertulis
Kejelasan peran	Semua konflik atau tumpang tindih peran tercatat, diputuskan, atau punya pemilik tindakan
Validasi	Seluruh unit dalam lingkup mengikuti validasi. Sponsor dan pemilik proses yang ditunjuk mengesahkan
Keberlanjutan	Perangkat kerja, pemilik, jadwal peninjauan, dan prosedur perubahan RACI diserahterimakan

3. Ruang Lingkup

Dimensi	Ketentuan
Objek	112 posisi: 26 posisi di Direktorat Utama dan 86 posisi di Direktorat Keuangan dan Umum. Daftar posisi dikunci saat kick-off.
Satuan analisis	Posisi, aktivitas, frekuensi, volume, waktu, FTE
Metode	FTE, workload diary, BEI, wawancara terstruktur, data transaksi
Output inti	Workbook FTE, heatmap, rekomendasi tenaga kerja, perancangan ulang peran, RACI
Pelatihan	Satu angkatan, 3 hari, maksimal 30 peserta, di Medan
Uji kapasitas	Pemeriksaan penugasan R dan A pada RACI terhadap kapasitas pelaksana

3.1 Yang dikerjakan

- Menelaah struktur organisasi, job description, KPI, daftar pekerja, dan baseline ABK terdahulu.
- Mengukur aktivitas berkala, insidental, berbasis proyek, kontrol rutin, dan koordinasi.
- Memetakan persetujuan, serah terima pekerjaan, eskalasi, pengecualian, konsultasi wajib, dan aliran informasi.
- Memvalidasi hasil per unit, mengalibrasi lintas fungsi, memperoleh pengesahan manajemen, dan menyerahterimakan perangkat kerja.

3.2 Di luar lingkup dasar

- Menulis ulang seluruh naskah SOP, flowchart rinci, formulir, atau work instruction.
- Audit kepatuhan hukum, audit sertifikasi ISO, dan pendapat hukum.
- Penilaian kinerja individu, job grading, desain remunerasi, atau talent assessment.
- Pembangunan aplikasi workflow, HRIS, atau dashboard tingkat produksi.
- Studi waktu dan gerak 24 jam di seluruh lokasi. Observasi intensif dapat ditambahkan untuk posisi kritis.

PENGUNCIAN LINGKUP

RACI disusun dari SOP aktif yang diserahkan PIM untuk 112 posisi dalam lingkup. Dokumen yang duplikat, kedaluwarsa, masih berupa draf, berupa kebijakan tanpa alur aktivitas, atau berupa instruksi kerja yang sangat rinci dicatat dengan status tersendiri dan tidak dihitung sebagai satu SOP.

4. Analisis Beban Kerja Fungsi Umum

4.1 Pertanyaan yang dijawab

- Berapa jam kerja efektif dan kebutuhan FTE ideal untuk setiap posisi?
- Posisi mana yang underload, normal, stretched, atau overload, dan seberapa besar selisih tenaga kerjanya?
- Apakah beban tinggi berasal dari permintaan kerja yang nyata, pekerjaan manual, pengerjaan ulang, lapisan persetujuan, penugasan sementara, atau peran yang tumpang tindih?
- Aktivitas mana yang dapat dihentikan, disederhanakan, diotomasi, dipindahkan, digabung, atau dilatihkan silang (cross-skill)?

4.2 Komponen analisis

Komponen	Yang kami lakukan	Output
Daftar posisi	Mengunci daftar posisi, incumbent, unit, atasan, status, lokasi, dan shift	Master position list dan catatan data yang kurang
Inventaris aktivitas	Memetakan aktivitas, output, pemicu, volume, frekuensi, waktu, dan puncak musiman	Kamus aktivitas per posisi
Perhitungan FTE	Menghitung beban berkala dan tidak berkala terhadap jam kerja efektif	FTE aktual, FTE ideal, selisih, dan confidence level
Validasi BEI	Mewawancarai kejadian kritis, hambatan, pengerjaan ulang, ketergantungan, dan hidden work	Bukti kualitatif dan catatan akar masalah
Pandangan proses	Mengelompokkan aktivitas: value-adding, control, support, waiting, duplikasi	Peluang penyederhanaan dan otomasi
Skenario tenaga kerja	Menyusun model pertahankan, bagi ulang, rancang ulang, rekrut, latih ulang	Rekomendasi tenaga kerja berurutan prioritas
Validasi manajemen	Berkalibrasi dengan pimpinan unit, HR, dan sponsor	Workbook tervalidasi dan decision log

4.3 Rumus dan klasifikasi

FTE dihitung dari total jam beban kerja tahunan dibagi jam kerja efektif tahunan. Jam kerja efektif dikunci bersama PIM dengan memperhitungkan hari kerja, cuti, hari libur, pelatihan wajib, briefing, dan allowance yang relevan. Agar sejalan dengan studi sebelumnya, ambang awal memakai kategori berikut [1]. Ambang dapat dikalibrasi mengikuti kebijakan PIM.

Status	Rentang awal	Tafsiran	Arah tindak lanjut
Underload	< 0,85 FTE	Kapasitas berlebih atau permintaan kerja belum penuh	Bagi ulang, cross-skill, perkaya peran
Normal	0,85-1,15 FTE	Beban relatif seimbang	Pertahankan, pantau puncak beban dan ketergantungan
Stretched	> 1,15-1,30 FTE	Beban tinggi, rentan saat puncak atau saat ada yang absen	Sederhanakan, siapkan pengganti, atur ulang prioritas
Overload	> 1,30 FTE	Beban tidak berkelanjutan	Rancang ulang, otomasi, bagi ulang, atau rekrut

4.4 Output keputusan

- Workload heatmap per posisi, level, dan unit.
- Selisih kebutuhan SDM: kondisi saat ini, kebutuhan hasil hitung, kebutuhan dibulatkan, surplus atau kekurangan, dan confidence level.
- Matriks prioritas dari tingkat FTE, kritisnya bisnis, dan dampak pada keselamatan atau kepatuhan.
- Rekomendasi per posisi: pertahankan, bagi ulang, rancang ulang, rekrut, latih ulang, otomasi, atau pantau.
- Daftar hidden work dan penugasan tidak resmi yang tidak tercatat di job description.
- Rencana tindak tenaga kerja untuk 0-3 bulan, 3-6 bulan, dan 6-12 bulan.

5. Metode Pelaksanaan

Kami memakai metode yang lazim di bidangnya dan sesuai dengan masalah PIM. ABK mengikuti logika Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2020, yang kami pakai sebagai acuan metode dan tidak sebagai aturan yang otomatis mengikat PIM [7]. Pelatihan mengikuti ADDIE dan prinsip belajar orang dewasa. Angka-angka diuji dari lebih dari satu sumber agar hasil tidak bergantung pada satu laporan mandiri.

Metode	Alasan dipilih	Muncul di bagian
Pedoman ABK Permen PANRB 1/2020 sebagai acuan [7]	Memberi kerangka baku perhitungan beban kerja dan kebutuhan pegawai yang dikenal pegawai BUMN dan pemerintah	Bab 4 dan Bab 5.2
Triangulasi bukti	Mengurangi bias laporan mandiri	Bab 5.3
ADDIE [9]	Memberi alur pelatihan dari analisis kebutuhan sampai evaluasi	Bab 8.1
Andragogi (Knowles) [10]	Peserta adalah pegawai dewasa yang belajar dari kasus kerjanya sendiri	Bab 8.3
Taksonomi Bloom revisi [11]	Membuat tujuan pembelajaran terukur dengan kata kerja yang jelas	Bab 8.2 dan 8.4
Kirkpatrick (4 level) [12]	PIM meminta bukti bahwa pelatihan mengubah cara kerja	Bab 8.5
Backward design	Pelatihan dimulai dari hasil yang diharapkan dan bukti keberhasilan, lalu materi dirancang dari pemetaan awal peserta	Bab 8.1
PDCA	Menjaga ABK dan RACI tetap mutakhir setelah proyek selesai	Lampiran B

5.1 Fase pelaksanaan

Fase	Minggu	Kegiatan utama	Gerbang atau output
0. Mobilisasi	1-2	Kick-off, data room, penguncian lingkup, daftar posisi, pendataan SOP, pemetaan pemangku kepentingan	Laporan awal dan baseline terkonfirmasi
1. Diagnosis	2-6	Telaah data, survei dan workload diary, wawancara, telaah proses, hipotesis awal	Kelengkapan data minimal 90 persen dan daftar isu v1
2. Analisis dan draf	5-10	Perhitungan FTE, heatmap, penguraian proses, normalisasi peran, draf RACI	Draf ABK dan cakupan RACI minimal 80 persen
3. Validasi	9-14	Workshop unit, telaah pemilik proses, kalibrasi lintas fungsi, penyelesaian data menyimpang	Matriks tervalidasi dan decision log
4. Integrasi dan rekomendasi	13-16	RACI yang memperhitungkan kapasitas, skenario tenaga kerja, prioritas penyederhanaan, peta jalan	Rekomendasi terintegrasi

Fase	Minggu	Kegiatan utama	Gerbang atau output
5. Pengesahan dan serah terima	16-18	Telaah eksekutif, revisi, pengesahan akhir, pelatihan perangkat kerja, penutupan	Paket akhir dan serah terima

5.2 Pengujian rekomendasi

Setiap rekomendasi posisi atau proses diuji dengan lima pertanyaan:

1. Apakah aktivitas wajib dilakukan karena produksi, keselamatan, regulasi, kontrak, atau tata kelola?
2. Apakah aktivitas memberi nilai, mengendalikan risiko, atau hanya muncul karena pengerjaan ulang, menunggu, dan duplikasi?
3. Apakah peran yang menjalankannya adalah peran yang paling tepat menurut RACI dan kompetensinya?
4. Apakah kapasitas FTE peran itu cukup setelah semua penugasan dihitung?
5. Apakah jalan keluar terbaik berupa penyederhanaan, pembagian ulang, perancangan ulang, otomasi, pelatihan ulang, atau penambahan SDM?

5.3 Triangulasi bukti

Sumber bukti	Dipakai untuk	Pengendali bias
Dokumen formal	Struktur, JD, KPI, SOP, batas wewenang, kebijakan, formulir, titik kontrol	Pemeriksaan versi dan status dokumen
Survei dan workload diary	Volume, frekuensi, waktu, musiman, hidden work	Uji data menyimpang dan kalibrasi atasan
BEI dan wawancara terstruktur	Kejadian kritis, hambatan, ketergantungan, praktik nyata	Pemicu bukti dan perbandingan antarwawancara
Data transaksi	Jumlah tiket, PO, invoice, surat, permintaan, work order, persetujuan	Periode sampel dan rekonsiliasi
Workshop	Pembagian peran, penyelesaian konflik, penanganan pengecualian	Decision log yang difasilitasi dan pengesahan
Baseline ABK lama	Kesinambungan, pembanding, dan penyegaran terarah	Validasi ulang bila struktur atau permintaan kerja berubah

6. Rencana Kerja dan Jadwal

DURASI PROGRAM

Durasi dasar program adalah **16 sampai 18 minggu**. Jadwal bergantung pada ketersediaan dokumen, respons survei, dan kecepatan penjadwalan workshop. Pelatihan tiga hari berlangsung pada November 2026 di Medan. Kami mengusulkan pelatihan selesai sebelum workshop validasi unit dimulai pada minggu ke-9.

No	Tahapan kegiatan	M1-2	M3-4	M5-6	M7-8	M9-10	M11-12	M13-14	M15-16	M17-18
1	Kick-off, penguncian ruang lingkup, data room	V								
2	Pendataan posisi dan SOP yang ada	V	V							
3	Survei dan workload diary		V	V						
4	Wawancara BEI		V	V	V					
5	Perhitungan FTE dan analisis WLA			V	V	V				
6	Penguraian proses dan draf RACI			V	V	V	V			
7	Workshop validasi per unit					V	V	V		
8	Kalibrasi lintas fungsi						V	V		
9	Rekomendasi terintegrasi							V	V	
10	Pengesahan eksekutif dan serah terima								V	V

Keterangan: V menandai periode dua minggu saat kegiatan berjalan. M1-2 berarti minggu pertama dan kedua.

6.1 Gerbang manajemen

Gerbang	Waktu	Keputusan yang diperlukan
Gerbang 1: Lingkup dan data	Akhir minggu 2	Daftar posisi, baseline SOP, pemilik, lokasi, dan asumsi jam kerja
Gerbang 2: Temuan dan konflik	Minggu 10-12	FTE menyimpang, aktivitas tanpa A atau dengan A ganda, tabrakan peran, dan kebijakan penyelesaian konflik
Gerbang 3: Rekomendasi dan pengesahan	Minggu 16-18	Tindakan tenaga kerja, RACI akhir, pemilik pelaksanaan, tanggal berlaku

7. Data, Wawancara, dan Workshop

7.1 Permintaan data awal

Kelompok	Dokumen atau data	Waktu
Organisasi	Struktur terakhir, daftar posisi dan incumbent, garis pelaporan, lokasi dan shift, posisi kosong	Hari 1-5
Peran	JD, KPI, profil jabatan, profil kompetensi, memo penugasan, keanggotaan komite	Hari 1-10
Beban kerja	Baseline ABK, data volume dan transaksi, antrean pekerjaan, lembur, kalender kerja, tingkat layanan	Hari 1-10
Proses	Daftar SOP, SOP aktif, kebijakan, instruksi kerja, formulir, peta proses	Hari 1-10
Tata kelola	Delegation of Authority, matriks persetujuan, persyaratan GCG, risiko, dan kontrol, temuan audit	Hari 1-12
Sistem	Hak akses aplikasi, tangkapan layar alur kerja, log tiket atau transaksi yang tersedia	Hari 5-15

7.2 Pelibatan pemangku kepentingan

Pemangku kepentingan	Bentuk	Perkiraan	Tujuan
Direksi atau sponsor	Kick-off dan tiga gerbang	4 sesi	Arah, penyelesaian konflik, pengesahan
HR atau Organisasi	Sesi kerja mingguan	8-10 sesi	Data, kalibrasi ABK, kebijakan tenaga kerja
Mutu, GCG, Risiko, Audit Internal	Workshop terstruktur	4-6 sesi	Status SOP, kontrol, kepatuhan, pemisahan tugas
VP dan Manager fungsi Umum	Wawancara dan validasi	12-18 sesi	Permintaan kerja, peran, beban kerja, rekomendasi
Pemilik proses	Workshop per kelompok proses	12-20 sesi	Draf RACI dan serah terima lintas fungsi
Incumbent terpilih	Wawancara BEI dan beban kerja	25-40 orang	Pekerjaan nyata, hidden work, penentu waktu

CARA PELAKSANAAN

Analisis dan sesi kerja dilakukan daring lebih dahulu. Kami merencanakan paling banyak tiga kunjungan langsung: kick-off dan validasi data, kalibrasi lintas fungsi, dan pengesahan eksekutif. Biaya perjalanan untuk tiga kunjungan itu sudah termasuk dalam anggaran.

8. Pelatihan dan Transfer Kemampuan ABK

Pelatihan berlangsung tiga hari berturut-turut pada November 2026 di Medan, dengan 24 jam pelajaran (JPL) atau 18 jam efektif. Satu JPL setara 45 menit. Baseline pelaksanaan maksimal 30 peserta dengan satu Lead Facilitator dan satu Co-Facilitator.

Durasi	Lokasi	Peserta	Format
3 hari, 24 JPL	Medan	Maksimal 30 orang	Tatap muka, praktik, diskusi kelompok

8.1 Alur pelatihan dan pemetaan awal

Alur mengikuti ADDIE. Pada tahap analisis, kami memetakan peserta lebih dulu lewat konfirmasi kebutuhan, profil peserta, dan pre-test, sesuai prinsip backward design. Materi hari kedua dan ketiga disesuaikan dengan hasil pre-test.

Tahap ADDIE	Waktu	Kegiatan
Analisis	H-14 sampai H-7	Konfirmasi kebutuhan, profil peserta, kasus yang dipakai, bahan bacaan, dan pre-test baseline
Rancangan dan pengembangan	H-14 sampai H-3	Rencana pelajaran akhir, materi fasilitator, workbook peserta, template, dan paket kasus
Pelaksanaan	3 hari, November 2026	24 JPL sesuai kurikulum di Medan
Evaluasi	Hari 1 sampai D+90	Evaluasi harian, post-test, clinic D+30, instrumen Level 4 pada D+60 sampai D+90

8.2 Tujuan pembelajaran

Setelah pelatihan, peserta mampu:

1. Menjelaskan prinsip ABK, FTE, jam kerja efektif, volume, frekuensi, waktu penyelesaian, dan asumsi annualisasi secara konsisten.
2. Menggunakan activity inventory, workload worksheet, interview guide, dan evidence checklist untuk mengumpulkan data yang dapat diaudit.
3. Mewawancarai secara terstruktur untuk menggali hidden work, musiman, pengerjaan ulang, waktu menunggu, pekerjaan mendadak, dan aktivitas pengendalian.
4. Memeriksa kualitas data lewat uji kewajaran dan uji data menyimpang, serta merekonsiliasi laporan mandiri, dokumen, dan data transaksi.
5. Menganalisis heatmap, menelusuri akar penyebab, lalu memilih tindak lanjut: penyederhanaan, pembagian ulang, perancangan ulang, otomasi, pelatihan ulang, atau penambahan kapasitas.
6. Menguji apakah penugasan Responsible dan Accountable pada RACI menimbulkan overload, duplikasi, atau hambatan baru.

8.3 Peserta dan pendekatan belajar

Peserta diprioritaskan dari Tim Human Capital atau Organization Development, perwakilan supervisor dan manajer fungsi Umum, dan pemilik proses lintas direktorat yang terlibat dalam validasi ABK dan RACI. Porsi belajar sekitar 25 persen konsep, 55 persen praktik dan simulasi, dan 20 persen review dan rencana tindak. Pendekatan andragogi dipakai di setiap modul: peserta bekerja dengan kasus dari unitnya sendiri, belajar dengan memecahkan masalah, dan fasilitator berperan memandu.

8.4 Kurikulum tiga hari

Satu modul berdurasi 2 JPL atau 90 menit. Kata kerja pada tujuan mengikuti taksonomi Bloom revisi. Rincian waktu di kolom aktivitas dihitung per modul.

Hari	Waktu	Kegiatan
Hari 1	08.30 - 09.00	Registrasi dan pembukaan (pre-test sudah dikerjakan sebelum hari pertama)
	09.00 - 10.30	Modul 1
	10.45 - 12.15	Modul 2
	13.15 - 14.45	Modul 3
	15.00 - 16.30	Modul 4
Hari 2	09.00 - 10.30	Modul 5
	10.45 - 12.15	Modul 6
	13.15 - 14.45	Modul 7
	15.00 - 16.30	Modul 8
Hari 3	09.00 - 10.30	Modul 9
	10.45 - 12.15	Modul 10
	13.15 - 14.45	Modul 11
	15.00 - 16.30	Modul 12, termasuk post-test dan penutupan

Waktu istirahat 15 menit pada pagi dan sore hari serta istirahat makan siang pukul 12.15 sampai 13.15 WIB. Jam pelaksanaan dapat disesuaikan dengan jam kerja PIM.

Hari 1. Dasar ABK dan Membaca Temuan

Topik atau modul	Aktivitas pembelajaran (andragogi)	Alat atau media	Indikator capaian peserta	Output konkret
Modul 1. Fondasi ABK dan Konteks PIM Tujuan: Peserta mampu menjelaskan tujuan ABK dan membedakan beban kerja, kinerja, dan jumlah pegawai (headcount). Materi: Tujuan ABK dan kaitannya dengan struktur dan proses, FTE dan BEI, batas antara beban kerja, kinerja, dan headcount, temuan studi PIM sebelumnya.	Menit 0-15: fasilitator membuka dan memaparkan temuan studi PIM sebelumnya. Menit 15-40: fasilitator menjelaskan konsep dengan contoh satu posisi. Menit 40-75: lima kelompok (masing-masing 6 orang) menulis lima isu beban kerja di unitnya pada kartu, menempelkan, dan mengelompokkannya di flipchart. Menit 75-90: tanya jawab dan penegasan istilah.	Slide, flipchart, kartu isu, spidol	Setiap kelompok menghasilkan peta isu. Minimal 80 persen peserta menjawab benar 4 dari 5 butir kuis istilah.	Peta isu awal per kelompok dan hasil pre-test

Topik atau modul	Aktivitas pembelajaran (andragogi)	Alat atau media	Indikator capaian peserta	Output konkret
Modul 2. Logika Perhitungan Tujuan: Peserta mampu menghitung FTE satu posisi dari volume, frekuensi, dan waktu penyelesaian. Materi: Jam kerja efektif tahunan, volume, frekuensi, dan waktu standar, annualisasi dan productive allowance, confidence level dan asumsi perhitungan.	Menit 0-25: fasilitator menjelaskan rumus dengan satu contoh hitung. Menit 25-70: setiap peserta menerima lembar kasus satu posisi berisi 8 aktivitas, lalu menghitung jam kerja tahunan dan FTE dengan kalkulator atau lembar hitung. Menit 70-90: pembahasan kunci jawaban dan sebab selisih.	Lembar kasus, lembar hitung FTE, kalkulator	Minimal 80 persen peserta menghasilkan FTE dengan selisih paling banyak 0,10 dari kunci jawaban.	Lembar latihan hitung FTE
Modul 3. Membaca Temuan Tujuan: Peserta mampu menganalisis heatmap dan menelusuri akar penyebab beban kerja tinggi. Materi: Heatmap underload, normal, stretched, overload, Root-cause tree, capacity gap, risiko salah tafsir.	Menit 0-20: fasilitator menunjukkan contoh heatmap dengan data yang sudah dianonimkan. Menit 20-65: tiap kelompok menganalisis satu studi kasus berisi tiga posisi overload dan menggambar pohon akar masalah. Menit 65-90: satu kelompok presentasi, fasilitator dan kelompok lain memberi umpan balik.	Cetak heatmap, studi kasus, flipchart	Setiap kelompok menemukan sedikitnya dua akar masalah per posisi dan satu risiko salah tafsir.	Analisis studi kasus dan pohon akar masalah
Modul 4. Management Interpretation Clinic Tujuan: Peserta mampu merumuskan hipotesis dan pertanyaan validasi bagi Manager, VP, HR, dan incumbent. Materi: Gejala dan akar masalah, pertanyaan validasi per peran, cara menyampaikan temuan kepada manajemen.	Menit 0-20: fasilitator membahas pola gejala dan akar masalah. Menit 20-60: peserta berkelompok menurut peran, lalu menyusun hipotesis dan sedikitnya tiga pertanyaan validasi untuk tiap peran. Menit 60-90: keliling antarkelompok (gallery walk), setiap kelompok memberi satu masukan.	Template hipotesis, flipchart	Tiap hipotesis terhubung ke satu gejala dan memiliki pertanyaan validasi.	Daftar hipotesis dan pertanyaan validasi

Hari 2. Pengumpulan Data dan Wawancara

Topik atau modul	Aktivitas pembelajaran (andragogi)	Alat atau media	Indikator capaian peserta	Output konkret
Modul 5. Desain Pengumpulan Data Tujuan: Peserta mampu menyusun activity inventory yang lengkap untuk satu posisi. Materi: Activity inventory dan definisi output, pemicu dan unit volume, frekuensi dan seasonality, sumber bukti dan workload diary.	Menit 0-20: fasilitator menjelaskan setiap kolom template. Menit 20-70: tiap peserta mengisi template untuk satu posisi di unitnya, sedikitnya 8 aktivitas. Menit 70-90: peserta bertukar template berpasangan dan memeriksa dengan daftar cek.	Template activity inventory, daftar cek	Minimal 80 persen peserta mengisi 8 aktivitas dengan semua kolom wajib terisi.	Draf activity inventory

Topik atau modul	Aktivitas pembelajaran (andragogi)	Alat atau media	Indikator capaian peserta	Output konkret
Modul 6. Teknik Wawancara ABK Tujuan: Peserta mampu menyusun panduan wawancara terstruktur yang menggali hidden work. Materi: Structured interview dan probing, kejadian kritis, rework, waiting, pekerjaan insidental, peak period, bias self-report.	Menit 0-25: fasilitator menjelaskan teknik probing dan bias. Menit 25-60: dua fasilitator memperagakan satu wawancara, peserta mengamati dengan rubrik lalu membahasnya. Menit 60-90: peserta berpasangan menyusun interview guide.	Rubrik pengamatan, template interview guide	Panduan memuat sedikitnya 10 pertanyaan terbuka, termasuk 3 pertanyaan untuk hidden work.	Interview guide terisi
Modul 7. Role Play dan Observasi Tujuan: Peserta mampu mewawancarai dengan pertanyaan netral dan mencatat bukti secara tertib. Materi: Peran interviewer, interviewee, observer, pencatatan bukti, neutral probing, kalibrasi estimasi waktu.	Menit 0-15: pembagian kelompok tiga orang dan penjelasan skenario. Menit 15-75: tiga putaran, masing-masing 20 menit (wawancara 12 menit, umpan balik 8 menit). Peran berganti setiap putaran. Menit 75-90: refleksi bersama.	Kartu skenario, rubrik observasi	Setiap peserta memegang ketiga peran. Minimal 75 persen peserta mendapat skor rubrik 3 dari 5 atau lebih.	Rubrik observasi terisi dan umpan balik
Modul 8. Supervised Data Clinic Tujuan: Peserta mampu merekonsiliasi data wawancara dengan dokumen pendukung pada kasus nyata. Materi: Pengisian worksheet dari sampel kasus PIM, rekonsiliasi dokumen dan catatan wawancara, pencatatan selisih dalam issue log.	Menit 0-15: fasilitator mengantar kasus yang sudah disiapkan bersama PIM dan dianonimkan. Menit 15-70: kelompok mengisi worksheet dari dokumen dan catatan wawancara, lalu mencatat selisih. Menit 70-90: fasilitator memeriksa dan memberi catatan.	Paket kasus, worksheet, issue log	Setiap kelompok mencatat sedikitnya tiga selisih data beserta cara menyelesaikannya.	Worksheet praktik dan issue log

Hari 3. Kualitas Data, Kalibrasi, dan Tindak Lanjut

Topik atau modul	Aktivitas pembelajaran (andragogi)	Alat atau media	Indikator capaian peserta	Output konkret
Modul 9. Quality Assurance Data Tujuan: Peserta mampu memeriksa kualitas data dengan daftar cek dan menemukan kesalahan umum. Materi: Completeness check, duplikasi aktivitas dan unit tidak cocok, outlier dan double counting, reasonableness dan audit trail.	Menit 0-25: fasilitator menjelaskan daftar cek QA. Menit 25-65: tiap kelompok menerima worksheet dengan enam kesalahan yang sengaja disisipkan dan mencarinya. Menit 65-90: pembahasan temuan.	Worksheet berisi kesalahan, QA checklist	Setiap kelompok menemukan sedikitnya 5 dari 6 kesalahan.	QA checklist dan data issue log
Modul 10. Review dan Kalibrasi Tujuan: Peserta mampu mengevaluasi hasil ABK, memberi confidence rating, dan mencatat keputusan. Materi: Review lintas peran, manager calibration, confidence rating dan sensitivitas asumsi, pencatatan keputusan.	Menit 0-20: fasilitator menjelaskan alur kalibrasi. Menit 20-70: peserta berperan sebagai manajer unit dan HR, mereview satu paket hasil, memberi confidence rating, menguji satu asumsi (jam kerja efektif), dan mencatat keputusan. Menit 70-90: pembahasan hasil.	Paket hasil ABK, template decision log	Setiap penyesuaian di decision log memuat keputusan, alasan, dan pemilik.	Sampel tervalidasi dan decision log
Modul 11. Tindak Lanjut dan RACI Tujuan: Peserta mampu memilih tindak lanjut atas temuan ABK dan menguji dampaknya pada RACI. Materi: Simplifikasi, redistribusi, redesign, otomasi, reskill, penambahan kapasitas, uji kapasitas pada penugasan Responsible dan Accountable.	Menit 0-20: fasilitator menjelaskan pilihan tindak lanjut. Menit 20-70: kelompok memetakan tiga temuan ke tindakan dan menguji siapa yang menjadi R dan A baru serta kecukupan kapasitasnya. Menit 70-90: presentasi singkat tiap kelompok.	Template action matrix, contoh RACI	Setiap tindakan memiliki pemilik dan hasil uji kapasitas.	Prioritized action matrix
Modul 12. Rencana Tindak dan Penutupan Tujuan: Peserta mampu menyusun rencana 30-60-90 hari untuk unitnya. Materi: Pemilik, target, dan indikator, tata kelola peninjauan, post-test dan komitmen unit.	Menit 0-35: tiap peserta menyusun rencana 30-60-90 hari unitnya dengan template. Menit 35-60: berbagi dalam kelompok dan saling memberi masukan. Menit 60-80: post-test (20 menit) dan kuesioner. Menit 80-90: komitmen unit dan pembagian sertifikat elektronik.	Template rencana 30-60-90, soal post-test	Skor post-test minimal 75 dan peningkatan rata-rata minimal 20 persen dari baseline.	Rencana 30-60-90 hari, hasil post-test, komitmen peserta

8.5 Evaluasi pembelajaran dengan Kirkpatrick

Evaluasi tidak berhenti pada kepuasan peserta. Kami menilai empat tingkat supaya PIM dapat melihat apakah pemahaman berubah menjadi perilaku kerja dan perbaikan mutu ABK. Target Level 3 dan Level 4 adalah indikator bersama, karena juga dipengaruhi ketersediaan data, dukungan atasan, dan tindak lanjut yang dijalankan PIM.

Level	Pertanyaan evaluasi	Instrumen dan waktu	Indikator target
1 Reaksi	Apakah materi relevan, jelas, dapat diterapkan, dan difasilitasi dengan baik?	Pulse survey harian dan evaluasi akhir Hari 3	Rata-rata minimal 4,2 dari 5 dan minimal 85 persen peserta menilai baik atau sangat baik
2 Pembelajaran	Apakah peserta memahami konsep dan mampu memakai instrumen dasar?	Pre-test, post-test, latihan FTE, role play wawancara, kasus QA	Skor post-test minimal 75 dan peningkatan rata-rata minimal 20 persen dari baseline
3 Perilaku	Apakah peserta memakai template, teknik wawancara, dan QA checklist dalam pekerjaan?	Daftar cek atasan, bukti penggunaan, dan implementation clinic daring pada D+30	Minimal 75 persen peserta sasaran memakainya pada sedikitnya satu aktivitas ABK atau validasi
4 Hasil	Apakah kualitas data dan kecepatan tindak lanjut membaik?	Tinjauan indikator pada D+60 sampai D+90 dengan perangkat yang diserahterimakan	Kelengkapan data minimal 90 persen, isu berulang turun, dan rencana tindak punya pemilik dan target waktu

Rangkaian evaluasi dan tindak lanjut

Waktu	Kegiatan
Sebelum Hari 1	Konfirmasi kebutuhan, profil peserta, bahan bacaan, dan pre-test baseline
Hari 1 sampai 3	Observasi praktik, penilaian latihan, pulse survey harian, post-test, dan rencana tindak
D+30	Satu implementation clinic daring maksimal dua jam untuk hambatan penerapan dan tinjauan Level 3
D+60 sampai D+90	Instrumen Level 4 dan panduan tinjauan manajemen diserahkan agar PIM dapat menilai hasil awal secara konsisten

8.6 Hasil yang dibawa pulang

Hasil	Dihasilkan di	Pemegang
Peta isu awal unit	Modul 1	Kelompok
Lembar latihan hitung FTE	Modul 2	Peserta
Analisis kasus dan pohon akar masalah	Modul 3	Kelompok
Daftar hipotesis dan pertanyaan validasi	Modul 4	Kelompok
Activity inventory satu posisi	Modul 5	Peserta
Interview guide terisi	Modul 6	Pasangan
Rubrik observasi dan umpan balik	Modul 7	Peserta
Worksheet praktik dan issue log	Modul 8	Kelompok
QA checklist dan data issue log	Modul 9	Kelompok

Hasil	Dihasilkan di	Pemegang
Sampel tervalidasi dan decision log	Modul 10	Kelompok
Prioritized action matrix	Modul 11	Kelompok
Rencana 30-60-90 hari unit, hasil post-test, dan komitmen	Modul 12	Peserta
Materi fasilitator, workbook digital, rencana pelajaran akhir	Disiapkan sebelum pelatihan	PIM
Daftar hadir, sertifikat elektronik, dan training report (maksimal 7 hari kerja setelah pelatihan)	Setelah pelatihan	PIM
Instrumen Level 3 dan Level 4 serta panduan tinjauan manajemen	Clinic D+30 dan D+60 sampai D+90	PIM

8.7 Kebutuhan tempat

PIM menyediakan ruang pelatihan di Medan. Kami memerlukan ruang yang memuat 30 peserta dalam lima meja kelompok (susunan cluster), dengan layar atau proyektor, tata suara, koneksi internet stabil, dan ruang cukup untuk papan flipchart di dinding. Ruang sebaiknya berada di lokasi yang mudah dijangkau peserta dari kantor mereka. **[ISI TIM: nama tempat, alamat, nama ruang, ukuran ruang, dan kapasitas bila PIM sudah menetapkan tempatnya]**

9. Luaran dan Kriteria Penerimaan

No.	Luaran	Format	Kriteria penerimaan
1	Laporan awal dan baseline lingkup	DOCX atau PDF	Posisi, SOP yang dipakai, pemilik, metode, jadwal, dan data yang kurang disetujui
2	Master posisi dan inventaris aktivitas	XLSX	100 persen posisi dalam lingkup, nomenklatur dan garis pelaporan tervalidasi
3	Workbook perhitungan ABK	XLSX	Rumus dapat diaudit. Volume, frekuensi, waktu, FTE, selisih, dan confidence level tersedia
4	Laporan ABK dan heatmap	DOCX, PDF, atau PPTX	Temuan, akar masalah, skenario tenaga kerja, dan tindakan prioritas
5	RACI untuk posisi dalam lingkup	XLSX	Disusun dari SOP aktif. Minimal 95 persen aktivitas kunci punya tepat satu A
6	Catatan selisih, konflik, dan perubahan	XLSX	Isu, dampak, keputusan, pemilik, target tanggal, dan status tersedia
7	Rekomendasi terintegrasi dan peta jalan	DOCX, PDF, atau PPTX	ABK dan RACI terhubung. Ada kemenangan cepat dan peta jalan 12 bulan
8	Pelatihan dan transfer kemampuan	Pelatihan tiga hari, perangkat kerja, laporan, clinic D+30	Pelaksanaan sesuai kurikulum, seluruh perangkat belajar tersedia, hasil Level 1 dan 2 dilaporkan, instrumen Level 3 dan 4 diserahterimakan

9.1 Prosedur penerimaan

- Setiap luaran punya satu jendela telaah terkonsolidasi paling lama lima hari kerja.
- PIM menunjuk satu konsolidator agar komentar tidak saling bertentangan.
- Komentar dikelompokkan menjadi koreksi, klarifikasi, perlu keputusan, atau perubahan lingkup.
- Luaran dianggap diterima bila komentar material sudah ditutup dan sponsor atau pemilik proses mengesahkan, atau tidak ada komentar baru dalam periode telaah yang disepakati.
- Perubahan struktur, tambahan posisi atau SOP, atau permintaan menulis ulang SOP setelah baseline dikunci diproses lewat permintaan perubahan.

10. Tim, Tata Kelola, dan Quality Assurance

10.1 Susunan tim

Peran	Tanggung jawab	Keterlibatan
Direktur Proyek (Project Director)	Arahan eksekutif, keselarasan pemangku kepentingan, gerbang mutu, rekomendasi akhir	Paruh waktu sepanjang proyek
Manajer Proyek (Engagement Manager)	Kepemimpinan harian, integrasi ABK dan RACI, penyelesaian isu, koordinasi dengan PIM	Intensif, memimpin rapat mingguan
Pemimpin ABK dan Organisasi	Metode FTE, BEI, analisis beban kerja, skenario tenaga kerja, perancangan ulang peran	Pemimpin analisis beban kerja
Pemimpin Tata Kelola Proses dan RACI	Penelaahan SOP, desain RACI, kontrol, dan hak keputusan	Pemimpin pemetaan RACI
Konsultan senior	Wawancara, workshop, analisis, penyelesaian isu lintas fungsi	Penuh atau paruh waktu sesuai fase
Analis 1-2 orang	Pembersihan data, workbook, draf RACI, visualisasi, dokumentasi	Penuh waktu
PMO dan QA	Jadwal, pengendalian dokumen, decision log, versi, pelacakan penerimaan	Paruh waktu, puncak di gerbang
Lead Facilitator dan Co-Facilitator pelatihan	Menyiapkan dan memandu pelatihan tiga hari, menyusun laporan, memandu clinic D+30	Sesuai jadwal pelatihan

[ISI TIM: nama, jabatan, dan pengalaman anggota tim kunci. Lampirkan CV ringkas]

10.2 Forum tata kelola

Forum	Peserta	Frekuensi	Output
Steering Committee	Sponsor, Direksi terkait, pimpinan HR, Direktur Proyek	3 gerbang dan bila ada pengecualian	Keputusan dan pengesahan
Rapat manajemen proyek	PM PIM, Manajer Proyek, pemimpin tiap bagian	Mingguan	Kemajuan, risiko, data kurang, langkah berikut
Sesi kerja	Pemilik materi dan konsultan	1-3 kali per minggu	Draf analisis dan penutupan isu
Telaah mutu	Direktur Proyek dan penelaah independen	Sebelum setiap gerbang	Pemeriksaan metode, konsistensi, dan bukti

10.3 Quality assurance

- Pemeriksaan konsistensi metode untuk rumus FTE, pembulatan, jam kerja efektif, dan klasifikasi status.
- Pemeriksaan logika RACI: tanpa A, A ganda, tanpa R, R/C/I berlebihan, konflik pemisahan tugas, dan nama yang tidak cocok.
- Keterlacakan bukti: setiap rekomendasi material ditautkan pada data, wawancara, SOP, atau decision log.
- Pemeriksaan konsistensi antar-SOP untuk peran dan titik kontrol yang berulang.

- Penyusunan laporan eksekutif yang membedakan fakta, hipotesis, keputusan, dan rekomendasi.
- Pengendalian versi dan pembatasan akses pada data tenaga kerja dan dokumen internal.

11. Risiko Pelaksanaan dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi	Pemilik bersama
Daftar SOP tidak lengkap atau ada versi ganda	Cakupan dan beban kerja tidak pasti	Pendataan SOP, penandaan versi, penguncian baseline	Mutu atau GCG PIM dan PM
Laporan beban kerja terlalu tinggi atau terlalu rendah	FTE bias	Data transaksi, uji data menyimpang, kalibrasi atasan	HR dan Pemimpin ABK
Nama jabatan tidak konsisten	RACI sulit disahkan	Normalisasi peran dan tabel padanan jabatan lama	HR Organisasi
Konflik kepemilikan antarunit	Workshop berulang	Decision log, kertas isu, eskalasi ke gerbang	Sponsor dan Direktur Proyek
Manager menjadi A atau R bawaan	RACI memperkuat overload	Pemeriksaan kapasitas dan perancangan ulang delegasi	Direktorat terkait
Perubahan struktur saat proyek	Pengerjaan ulang	Tanggal batas dan prosedur pengendalian perubahan	Steering Committee
Data atau jadwal terlambat	Jadwal bergeser	Pemilik data, pemantauan umur data mingguan, penjadwalan ulang milestone	PM PIM dan Manajer Proyek
Peserta pelatihan tidak sesuai profil atau berhalangan	Kemampuan tidak sampai ke pemakai	Konfirmasi peserta sebelum H-7 dan peserta pengganti dari daftar cadangan	HR PIM dan Sanggabiz

11.1 Kerahasiaan data

Data individu, daftar jabatan, workload diary, dan dokumen SOP diperlakukan sebagai informasi rahasia. Akses diberikan menurut kebutuhan. Data mentah tidak dimuat dalam laporan eksekutif kecuali diperlukan. File kerja final diserahkan kepada PIM, sedangkan salinan kerja Sanggabiz dihapus atau diarsipkan sesuai masa simpan yang disepakati.

12. Anggaran

Kami mengajukan satu paket untuk 112 posisi, tiga hari pelatihan, dan seluruh luaran pada Bab 9. Nilai total sudah termasuk pajak.

Komponen	Cakupan	Nilai
Jasa konsultansi	ABK untuk lingkup yang disepakati, RACI dari SOP yang sudah ada, validasi, rekomendasi, dan seluruh luaran akhir	Rp 125.000.000
Jasa pelatihan	Kurikulum, tiga hari luring di Medan, dua fasilitator, perangkat kerja, evaluasi Kirkpatrick, laporan, dan clinic D+30	Rp 40.000.000
Total (sudah termasuk pajak)	**Satu rangkaian program ABK, RACI, dan transfer kemampuan**	**Rp 165.000.000**

Harga tidak termasuk tempat, konsumsi, dan transportasi peserta selama pelatihan.

12.1 Ketentuan biaya dan pelaksanaan

- Nilai di atas sudah termasuk pajak. Bila ada pemotongan PPh, bukti potong disampaikan kepada Sanggabiz.
- Komponen pelatihan mencakup honor fasilitator, pengembangan materi, perjalanan dan akomodasi dua fasilitator untuk satu angkatan tiga hari di Medan, serta luaran pada Bab 8.6.
- PIM menyediakan ruang pelatihan, layar atau proyektor, tata suara, koneksi internet, konsumsi peserta, serta perjalanan dan akomodasi peserta.
- Baseline peserta maksimal 30 orang. Tambahan peserta, hari pelatihan, angkatan, lokasi, pencetakan khusus, atau tindak lanjut di luar D+30 diproses lewat persetujuan perubahan lingkup.
- Hari 2 berisi praktik pengumpulan data dan wawancara dengan sampel kasus terpilih. Kegiatan ini tidak menggantikan pengumpulan data, validasi, atau wawancara proyek.
- Pelatihan tidak mencakup penyusunan, penulisan ulang, atau revisi SOP. SOP yang sudah ada dipakai sebagai acuan pemetaan aktivitas dan RACI.

12.2 Termin pembayaran

Komponen	Termin	Pemicu
Konsultansi	25 / 35 / 30 / 10 persen	Mobilisasi, draf analisis, validasi selesai, luaran akhir diserahkan
Pelatihan	50 / 50 persen	Kurikulum dan jadwal final, lalu pelatihan selesai dan training report diserahkan

12.3 Tarif perubahan lingkup

Perubahan	Tarif	Ketentuan
Tambahan posisi ABK di atas 112	Rp 1.750.000 per posisi	Bila instrumen dan metode sama. Tidak termasuk observasi khusus
Observasi langsung tambahan	Biaya riil ditambah hari kerja profesional yang disepakati	Disetujui tertulis sebelum perjalanan
Penulisan ulang SOP	Dihitung terpisah	Di luar pemetaan RACI dasar

13. Asumsi, Batasan, dan Ketentuan

Kategori	Ketentuan
Baseline posisi	112 posisi: 26 di Direktorat Utama dan 86 di Direktorat Keuangan dan Umum. Incumbent tidak dihitung sebagai posisi terpisah bila pekerjaannya identik.
Baseline SOP	Mengacu pada SOP aktif dan unik yang diserahkan PIM. Duplikat, kedaluwarsa, draf, kebijakan tanpa alur, dan instruksi kerja rinci diberi status tersendiri.
Siklus telaah	Satu telaah terkonsolidasi dan satu siklus revisi utama per luaran. Koreksi fakta tetap ditutup.
PM dari PIM	PIM menunjuk sponsor, manajer proyek, pemilik data, dan pemilik proses yang berwenang mengambil keputusan.
Kualitas data	Kami menguji kewajaran data, sedangkan ketepatan data sumber tetap menjadi tanggung jawab penyedia data.
Jadwal	Jadwal mengasumsikan data dan pemangku kepentingan tersedia sesuai kalender. Keterlambatan dari sisi PIM menggeser milestone secara sebanding.
Kunjungan langsung	Baseline paling banyak tiga kunjungan, biaya sudah termasuk. Kunjungan tambahan dibayar sesuai biaya riil dan disetujui sebelum pemesanan.
Kepemilikan	Luaran akhir menjadi milik PIM setelah pembayaran. Metodologi, template umum, dan pengetahuan kerja Sanggabiz tetap milik Sanggabiz.
Masa berlaku	Proposal berlaku 30 hari kalender sejak tanggal dokumen.

13.1 Pemicu perubahan lingkup

- Jumlah posisi atau SOP melampaui baseline.
- Penambahan lokasi, studi shift, atau observasi intensif di luar baseline.
- Permintaan menulis ulang SOP, flowchart, formulir, KPI, job description, atau Delegation of Authority.
- Perubahan struktur organisasi setelah tanggal batas yang menuntut pengerjaan ulang material.
- Tambahan workshop atau siklus telaah akibat perubahan keputusan yang sudah disahkan.

14. Profil Sanggabiz

Sanggabiz adalah penyedia layanan bisnis virtual yang menjalankan fungsi departemen sebagai layanan, serta konsultansi dan pelatihan. Menurut company profile kami, Sanggabiz telah bekerja dengan 6.000+ mitra engagement dari sektor swasta dan pemerintah, menangani 400+ proyek dan layanan, dan didukung 500+ ahli dan pelatih [8].

14.1 Relevansi untuk PIM

- Kesinambungan: kami sudah mengenal baseline, istilah, pola data, dan temuan studi Workforce Analysis PIM sebelumnya. **[ISI TIM: konfirmasi bahwa Sanggabiz yang mengerjakan studi sebelumnya dan sebutkan tahun serta ruang lingkupnya]**
- Keterpaduan organisasi dan proses: tenaga kerja tidak dipisahkan dari kejelasan peran, kepemilikan proses, dan tata kelola.
- Pendampingan tenaga senior: isu material dan konflik lintas direktorat ditangani Direktur Proyek atau Manajer Proyek.
- Berbasis data: workbook yang dapat diaudit, keterlacakan bukti, heatmap, penanda pengecualian, dan decision log.
- Berorientasi penerapan: setiap luaran dilengkapi pemilik, jadwal, perangkat kerja, serah terima, dan irama tinjauan.
- Pengalaman pelatihan: kami menyelenggarakan pelatihan di sembilan kota dan merancang modul serta bahan ajar interaktif untuk berbagai klien [8].

14.2 Kapabilitas inti

Pilar	Kapabilitas
Strategi dan organisasi	Operating model, desain organisasi, perencanaan tenaga kerja, analisis jabatan dan peran, KPI
Proses dan tata kelola	SOP, RACI, hak keputusan, keselarasan risiko dan kontrol, service excellence
Data dan dashboard	Analitik beban kerja, dashboard eksekutif, pemantauan kinerja, pelaporan manajemen
Penerapan dan PMO	Peta jalan perubahan, PMO, workshop, coaching, transfer kemampuan
Pelatihan	Pengembangan kurikulum dan modul, pelatihan luring dan daring, evaluasi pembelajaran

[ISI TIM: tambahkan daftar pekerjaan konsultansi dan ABK yang relevan beserta klien dan tahunnya]

> **PANDANGAN KAMI TENTANG ORGANISASI RAMPING**
>
> Organisasi yang ramping tidak berarti organisasi dengan orang sesedikit mungkin. Organisasi yang ramping punya kapasitas yang cukup, satu pemilik keputusan yang jelas, serah terima pekerjaan yang sederhana, kontrol yang sepadan, dan data yang memungkinkan manajemen bertindak sebelum overload menjadi risiko operasi.

Lampiran A. Struktur Workbook ABK

Kolom	Definisi
Direktorat, unit, posisi	Struktur dan nama jabatan resmi
ID aktivitas dan aktivitas	Aktivitas unik dan uraian output
Pemicu volume	Transaksi, permintaan, peralatan, rapat, proyek, atau siklus wajib
Frekuensi dan volume	Frekuensi dan volume per periode
Waktu per kejadian	Waktu normal untuk satu kejadian
Jam beban kerja tahunan	Volume × frekuensi × waktu + allowance yang relevan
Jam efektif tahunan	Jam kerja efektif tahunan yang disepakati
FTE hasil hitung	Jam beban kerja tahunan ÷ jam efektif tahunan
HC saat ini, kebutuhan dibulatkan, selisih	Kondisi saat ini, kebutuhan, dan surplus atau kekurangan
Confidence dan bukti	Tinggi, sedang, rendah, dan sumber verifikasi
Rekomendasi	Pertahankan, bagi ulang, rancang ulang, rekrut, latih ulang, otomasi, pantau

Lampiran B. Scorecard Manfaat

Scorecard ini dipakai PIM setelah proyek selesai. Peninjauan berkala mengikuti siklus PDCA: rencanakan, jalankan, periksa, perbaiki.

Tuas manfaat	Baseline	Target atau ukuran	Pemilik	Tinjauan
Keseimbangan beban kerja	Persen underload, normal, stretched, overload	Posisi di atas 1,30 FTE berkurang. Tindakan atas selisih ditutup	HR	Per kuartal
Kapasitas manajerial	Persen aktivitas operasional pada Manager dan VP	Tindakan delegasi dan perancangan ulang dijalankan	Direktorat	Per kuartal
Kejelasan peran	Aktivitas tanpa A, A ganda, tanpa R, konflik pemisahan tugas	Minimal 95 persen aktivitas bersih. Pengecualian punya pemilik	Mutu atau GCG	Bulanan saat penerapan
Kecepatan keputusan	Waktu proses persetujuan dan pengecualian	Berkurang setelah RACI berlaku	Pemilik proses	Bulanan
Kesehatan SOP	Persen SOP aktif dan terkini dibanding perlu pembaruan atau usang	SOP aktif dan terkini bertambah. Duplikat dihentikan	Mutu	Per kuartal
Penerapan	Persen SOP dan RACI yang diperbarui setelah perubahan organisasi	100 persen permintaan perubahan diproses dalam SLA	HR dan Mutu	Per kuartal

Lampiran C. Rujukan

[1] Dokumen internal PIM: Report Analisis Beban Kerja, Workforce Analysis, Pupuk Iskandar Muda (Revised with Non-TKNO). Temuan 47 persen stretched, 18 persen overload, dan pola overload Manager dan VP. Rahasia.

[2] PT Pupuk Iskandar Muda, "Manajemen" (struktur Direksi terkini). https://www.pim.co.id/perusahaan/manajemen

[3] PT Pupuk Iskandar Muda, Sustainability Corner, Social: Human Capital. Data 628 karyawan, rekrutmen, turnover, dan penilaian kinerja. https://www.pim.co.id/hubungan-investor/sustainability-corner/social/

[4] PT Pupuk Iskandar Muda, Sustainability Report 2024. Nilai ekonomi Rp 5,75 triliun, juga dirangkum TopBusiness, 18 Maret 2026. https://www.pim.co.id/download/SR_PIM_2024.pdf dan https://www.topbusiness.id/125536/perkuat-pemberdayaan-strategi-csr-pim-dorong-nilai-bisnis-berkelanjutan.html

[5] ISO/TC 176, The Process Approach in ISO 9001:2015, panduan tentang kepemilikan proses, akuntabilitas, peran, tanggung jawab, dan wewenang. https://www.iso.org/iso/iso9001_2015_process_approach.pdf

[6] International Organization for Standardization, "ISO 9001 explained". https://www.iso.org/home/insights-news/resources/iso-9001-explained.html

[7] Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Dipakai sebagai acuan metode, bukan ketentuan yang otomatis mengikat PIM. https://peraturan.bpk.go.id/Details/143660/permen-pan-rb-no-1-tahun-2020

[8] Sanggabiz, Company Profile: Training Portfolio Sanggabiz 2026 (angka mitra, proyek, tim, dan pengalaman pelatihan).

[9] Model ADDIE. Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam, UIN Sunan Gunung Djati. https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jipai/article/download/11042/pdf

[10] Konsep Andragogi dalam Pembelajaran Kursus dan Pelatihan Jarak Jauh: Studi Literatur. Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, Universitas Negeri Surabaya. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-luar-sekolah/article/view/42812

[11] Taksonomi Bloom Revisi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. https://dpm.uajy.ac.id/wp-content/uploads/2011/08/taksonomi_Bloom_revisi.pdf

[12] Penerapan Model Kirkpatrick untuk Evaluasi Pelatihan. Jurnal Diklat Teknis. https://media.neliti.com/media/publications/275133-penerapan-model-kirkpatrick-untuk-evalua-ced0cdda.pdf

Catatan: angka perusahaan dan struktur organisasi perlu dikonfirmasi lagi pada inception meeting karena dapat berubah setelah tanggal proposal. Rujukan eksternal dipakai untuk konteks dan standar metode. Keputusan akhir selalu mengikuti dokumen resmi PIM.