Tanoto Foundation

Penguatan Mutu Pendidikan Profesi Guru (PPG) melalui Pendampingan Teknis bagi LPTK menuju Akreditasi Unggul

Kerangka Acuan Kegiatan



Ringkasan Eksekutif

Latar Belakang

1. **Pada 2025, TF mendukung program Supervisi PPG di 12 LPTK untuk mengidentifikasi kebutuhan penguatan kelembagaan dan menyepakati tindak lanjut.**
   - Kebutuhan penguatan mencakup penerapan pendidikan berbasis capaian (OBE), peningkatan kapasitas dosen, praktik mengajar dan umpan balik, praktik refleksi, serta penjaminan mutu internal.
2. **Dukungan lanjutan pada 2026 membantu pelaksanaan tindak lanjut agar menghasilkan perbaikan kelembagaan yang nyata.**
   - Program menyediakan pendampingan sesuai kebutuhan setiap LPTK untuk menelaah kemajuan, memperkuat pemenuhan indikator akreditasi terpilih, serta menyelesaikan tindakan prioritas hasil pendampingan Supervisi 2025.
3. **Pendampingan memperkuat siklus peningkatan mutu Direktorat PPG dengan menghubungkan pemantauan dan pembinaan dengan penguatan kapasitas serta kesiapan akreditasi.**
4. Program juga menghasilkan **studi komparatif pendampingan dengan dan tanpa dukungan TF, serta gambaran awal pelaksanaan PPL sebagai dasar perbaikan selanjutnya.**

Tujuan

- **Tujuan umum:** Meningkatkan mutu penyelenggaraan PPG dengan mendukung LPTK sasaran untuk menindaklanjuti hasil Supervisi 2025, serta memperkuat bidang prioritas menuju Akreditasi Unggul.
- **Tujuan khusus:** Menelaah pelaksanaan tindakan perbaikan hasil Supervisi 2025, memperkuat kesiapan akreditasi, serta mengidentifikasi peluang peningkatan mutu PPL.

Total Pembiayaan

IDR 510,000,000

Rencana Pelaksanaan

- **Agustus-September 2026:** Menyusun bersama pedoman dan modul pendampingan teknis.
- **September–November 2026:** Bersama tim Pendampingan Nasional, melaksanakan penguatan kapasitas dan pendampingan sesuai kebutuhan LPTK, mendukung tindakan perbaikan prioritas, serta menelaah praktik PPL.
- **Desember 2026:** Memverifikasi kemajuan kelembagaan, mengonsolidasikan temuan lintas LPTK, dan menyusun rekomendasi untuk siklus peningkatan mutu Direktorat PPG berikutnya.

Hasil yang Diharapkan

- **Pedoman pendampingan teknis** beserta perangkat pelaksanaan dan evaluasi.
- **Paket perbaikan akreditasi**, termasuk pemetaan kualifikasi dosen, telaah kurikulum OBE, pemetaan awal PPL, serta komponen terkait lainnya.
- **Laporan studi komparatif dan kemajuan rencana tindak lanjut pembinaan 2025.**
- **Rekomendasi lintas LPTK** untuk memperkuat pendekatan pendampingan Direktorat PPG ke depan.

Sejak 2025, Direktorat PPG memadukan kegiatan pemantauan mutu tahunan, supervisi, dan pendampingan teknis dalam siklus peningkatan mutu berkelanjutan untuk mendukung penyelenggaraan PPG yang efektif dan berdampak.

Pemantauan Mutu Tahunan

Memastikan pemenuhan standar melalui verifikasi dan observasi.

+

Supervisi

Memberikan pembinaan langsung dan menyusun rencana tindak lanjut berdasarkan diagnosis kondisi serta pemetaan kapasitas LPTK berbasis data.

Pendampingan Teknis

Memperkuat kapasitas teknis sesuai kebutuhan setiap LPTK untuk memenuhi indikator akreditasi.

Akreditasi Unggul

Peningkatan peringkat akreditasi LPTK melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Siklus Peningkatan Mutu PPG

Dukungan TF

2025

Penyusunan pedoman Supervisi PPG
Pedoman telah diterbitkan dan didistribusikan kepada seluruh 169 LPTK di Indonesia.

Fasilitasi pembinaan di 12 LPTK
Mendukung pelaksanaan lapangan melalui observasi, wawancara, dan pembinaan.

Penyusunan RTL dan rekomendasi
Mendokumentasikan rencana tindakan perbaikan dan rekomendasi bagi Dit. PPG.

2026

Penyusunan pedoman pendampingan teknis
Pedoman telah diterbitkan dan didistribusikan kepada seluruh 172 LPTK di Indonesia.

Fasilitasi pendampingan teknis di 12 LPTK
Melalui penguatan kapasitas, diskusi kelompok terpumpun (FGD), dan pembinaan.

Tindak lanjut Supervisi 2025
Mendokumentasikan kemajuan RTL 2025.

Studi komparatif
Membandingkan pendampingan di LPTK dengan dan tanpa dukungan TF.

Siklus peningkatan mutu mendukung setiap LPTK dalam memenuhi standar serta terus meningkatkan mutu PPG di Indonesia.

**LPTK: Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan*

Pada 2026, Tanoto Foundation menindaklanjuti hasil Supervisi PPG 2025 untuk mendukung pelaksanaan rencana perbaikan dan membantu LPTK sasaran mencapai Akreditasi Unggul.

2025

Temuan Utama

1 Implementasi OBE masih terbatas

Tujuan, desain perkuliahan, dan asesmen belum selaras secara konsisten.

2 Pembelajaran inklusif dan yang berpusat pada mahasiswa belum konsisten

Praktik pembelajaran belum mendorong partisipasi aktif, dukungan yang sesuai kebutuhan, dan keterlibatan mahasiswa.

3 Mutu praktikum mengajar dan pemberian umpan balik belum konsisten

Praktik mengajar, pendampingan, observasi kelas, dan umpan balik yang dapat ditindaklanjuti bervariasi antar-LPTK.

4 Penjaminan mutu belum menjadi dasar perbaikan secara sistematis

Hasil evaluasi mutu belum ditindaklanjuti untuk memperbaiki penyelenggaraan PPG.

TF memperoleh bukti langsung mengenai mutu PPG sebagai dasar dukungan lanjutan untuk peningkatan mutu.

2026

Fokus

1 Peningkatan kualitas dosen

Memetakan kualifikasi dosen dan mengidentifikasi kebutuhan penguatan kapasitas prioritas.

2 Penguatan *Outcome-Based Education* (OBE)

Menelaah keselarasan tujuan, desain perkuliahan, dan asesmen.

5 Optimalisasi Praktikum Mengajar (PPL)

Menelaah standar pelaksanaan, peran para pihak, pendampingan, serta praktik pemberian umpan balik.

3 Penjaminan mutu berkelanjutan

Menelaah pelaksanaan peningkatan mutu dan bukti pendukungnya.

4 Pengembangan karya inovatif dan publikasi ilmiah

Mengidentifikasi potensi publikasi dan inovasi dosen, mahasiswa, serta guru pamong.

Luaran

- **Pedoman Pendampingan Teknis PPG**
- **Laporan studi komparatif dan kemajuan rencana tindak lanjut pembinaan 2025**

Pendampingan teknis 2026 mengacu pada teori perubahan indikatif berikut untuk meningkatkan mutu LPTK.

ACTIVITY

- Menyusun bersama pedoman dan modul pendampingan teknis.
- Melaksanakan studi komparatif pendampingan dengan dan tanpa dukungan TF.
- Memverifikasi kemajuan rencana tindak lanjut pembinaan 2025.
- Memberikan penguatan kapasitas teknis dan konsultasi langsung kepada 12 LPTK.

OUTPUT

- Pedoman dan modul pendampingan teknis.
- Paket perbaikan akreditasi.
- Analisis lintas LPTK dan rekomendasi pendampingan berikutnya.
- Laporan studi komparatif dan kemajuan rencana tindak lanjut pembinaan 2025.

INTERMEDIATE OUTCOME

- LPTK menunjukkan kemajuan dalam melaksanakan tindakan prioritas hasil pembinaan 2025.
- Direktorat PPG memiliki pendekatan pendampingan yang teruji dan bukti untuk mengarahkan dukungan berikutnya bagi LPTK.

OUTCOME

- Kapasitas LPTK meningkat dalam memenuhi indikator utama akreditasi dan memperbaiki penyelenggaraan PPG.

IMPACT

- Kesiapan LPTK untuk reakreditasi meningkat dan menunjukkan kemajuan menuju Akreditasi Unggul.

Ruang Lingkup Mitra Pelaksana

Menyiapkan pelaksanaan dan perangkat pendampingan
Menyusun rencana kerja serta mendukung penyempurnaan pedoman, modul, dan instrumen pendampingan berdasarkan hasil supervisi 2025, rencana tindak lanjut, serta kebutuhan LPTK.

Mengkoordinasikan pendampingan luring di 12 LPTK
Mengatur jadwal, kesiapan dokumen, serta kebutuhan operasional Tim Pendamping Nasional. Pendampingan mengacu pada Pedoman Pendampingan 2026, dengan prioritas sesuai kebutuhan perbaikan mutu dan kesiapan akreditasi masing-masing LPTK.

Memfasilitasi tindak lanjut dan pemantauan
Mengoordinasikan konsultasi dengan tim pendamping selama periode program, serta menghimpun bukti kemajuan rencana tindak lanjut.

Menyusun studi komparatif pendampingan
Membandingkan proses dan kemajuan perbaikan pada LPTK yang menerima dukungan Tanoto Foundation dengan LPTK yang pendampingannya dibiayai pemerintah, dengan mempertimbangkan perbedaan kondisi awal.
Studi ini menggunakan data yang tersedia dan pengumpulan informasi secara daring, tanpa mengasumsikan adanya kunjungan lapangan tambahan.

Menyusun analisis, laporan, dan rekomendasi.
Mengonsolidasikan hasil pendampingan, termasuk analisis pemetaan pelaksanaan PPL, praktik baik, dan hambatan, untuk menghasilkan rekomendasi penyempurnaan perangkat serta pendekatan pendampingan PPG. Temuan disampaikan kepada Tanoto Foundation, Direktorat PPG, dan pemangku kepentingan terkait.

Melakukan koordinasi intensif dengan Direktorat PPG dan Tanoto Foundation

Luaran

No.	Luaran	Waktu Indikatif
1	**Laporan Awal,** mencakup: Hasil telaah hasil supervisi 2025, rencana kerja, pedoman dan modul pendampingan, pemetaan jadwal penugasan tim Pendamping Nasional pada 12 LPTK, desain dan instrumen evaluasi dan studi komparatif, instrumen FGD terkait pelaksanaan PPL	Sebelum kunjungan pertama
2	**Laporan Pendampingan dan Paket Perbaikan Akreditasi untuk 12 LPTK,** meliputi: Pemetaan dosen dan guru pamong, penelaahan kurikulum OBE, pemetaan awal microteaching dan PPL, publikasi/karya inovatif, SPMI/PPEPP, kesenjangan bukti akreditasi, rekomendasi, dan RTL (disesuaikan dengan panduan pelaporan dalam pedoman pendampingan)	Laporan lengkap per LPTK diberikan maksimal 14 hari setelah akhir setiap kunjungan
3	**Paket Laporan Akhir,** meliputi: 1. Laporan studi komparatif dan kemajuan RTL Supervisi 2025 yang membandingkan kelompok LPTK dengan dan tanpa dukungan TF serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan kemajuan. 2. Laporan analisis terkait implementasi PPL di tiap LPTK 3. Laporan sintesis pendampingan lintas LPTK, termasuk rekomendasi untuk siklus pendampingan berikutnya. 4. Rekomendasi perbaikan pedoman dan instrumen pendampingan teknis, bahan presentasi, serta repositori data dan bukti yang diperoleh selama pelaksanaan pendampingan.	Draf pada November 2026; final setelah proses reviu. Penyerahan final pada 7 Desember 2026.

Linimasa Indikatif

Mitra pelaksana terpilih akan melaksanakan dan menyelesaikan proyek sejak penetapan mitra pelaksana terpilih hingga 31 Desember 2026. Jadwal tentatif bergantung pada kebijakan Direktorat PPG, kesiapan Tim Pendamping Nasional, serta ketersediaan LPTK.

Periode	Tahap	Kegiatan Utama
Oktober 2026	**Persiapan dan penyelarasan**	Kick-off, penelaahan data 2025, rencana kerja, operasionalisasi instrumen, diagnosis awal, dan penjadwalan
Oktober-November 2026	**Implementasi**	Pendampingan luring di 12 LPTK, konsultasi lanjutan, pemantauan rencana tindak lanjut, penyusunan paket perbaikan akreditasi, dan pengumpulan data studi komparatif
November-Desember 2026	**Verifikasi dan konsolidasi**	Verifikasi kemajuan, analisis lintas LPTK, finalisasi studi komparatif, penyempurnaan pedoman, penyusunan rekomendasi, dan pelaporan akhir

Catatan: Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu, mengikuti dinamika yang terjadi di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Anggaran

Anggaran maksimum program adalah **Rp510.000.000 (lima ratus sepuluh juta rupiah)**, termasuk seluruh biaya program, *management fee*, dan pajak.

Proporsi anggaran indikatif:

Komponen	Proporsi Indikatif
• **Perjalanan Tim Pendamping Nasional (2 orang) dan mitra pelaksana (1 orang) untuk 12 LPTK, termasuk tiket, akomodasi, transportasi, dan honorarium** • **Renumerasi tim mitra pelaksana**	90-92%
• **Management fee mitra pelaksana**	8-10%
Total (maksimal)	**Rp510.000.000**

Asumsi penganggaran:

Komponen	Asumsi Penganggaran
Cakupan kunjungan	Satu kali kunjungan pendampingan pada masing-masing dari 12 LPTK.
Jumlah personel	Dua orang Tim Pendamping Nasional yang ditetapkan oleh Direktorat PPG, serta satu orang personel mitra pelaksana untuk setiap kunjungan.
Akomodasi	Tiga malam per orang untuk setiap kunjungan, dengan acuan biaya Rp850.000 per orang per malam.
Honorarium Tim Pendamping Nasional	Per orang per kunjungan LPTK, untuk 2 orang pendamping nasional. Silakan mengacu pada Standar Biaya Masukan Kementerian yang berlaku.
Tiket dan transportasi	Diusulkan berdasarkan rute, lokasi LPTK, dan kebutuhan perjalanan, dengan memperhatikan kewajaran biaya serta efisiensi penggunaan transportasi bersama.

Linimasa Proses Seleksi

No.	Target	Periode
1.	**Pembukaan RFP kepada publik**	**18-30 September 2026**
2.	**Sesi tanya jawab terkait ruang lingkup RFP (daring)**	**25 September 2026, Pk. 14.00 – 15.00 WIB**
3.	**Pengumpulan proposal kepada Tanoto Foundation**	**30 September 2026 (Pk. 23.59 WIB)**
4.	**Review seluruh proposal oleh tim Tanoto Foundation**	**1 Oktober 2026**
5.	**Notifikasi kepada mitra yang lolos seleksi awal**	**2 Oktober 2026**
6.	**Paparan dari mitra yang telah lolos seleksi awal**	**5 Oktober 2026 (antara Pk. 14:00 – 17:00 WIB)**
7.	**Pengumuman mitra terpilih**	**6 Oktober 2026**

Pelaksanaan program sebagaimana diuraikan dalam RFP ini masih menunggu keputusan final dan arahan dari Direktorat PPG. Tanoto Foundation berhak menunda, menyesuaikan, atau membatalkan proses seleksi dan/atau pelaksanaan program apabila persetujuan final tidak diperoleh atau terdapat perubahan kebijakan, arahan pemerintah, ketersediaan pendanaan, maupun kondisi lain yang memengaruhi pelaksanaan program.

Penerbitan RFP dan keikutsertaan calon mitra dalam proses seleksi tidak menimbulkan kewajiban kontraktual bagi Tanoto Foundation serta tidak memberikan hak kepada calon mitra atas penggantian biaya yang telah dikeluarkan. Kemitraan baru berlaku setelah perjanjian tertulis ditandatangani oleh para pihak.



Tanoto Foundation

Thank You

tanotofoundation.id | Tanoto Foundation Indonesia | Tanoto Foundation | Tanoto Foundation | tanotofoundation.id

www.tanotofoundation.org

Annex

Annex 1: LPTK Sasaran Supervisi PPG 2025

Criteria

169 LPTK

Supervisi PPG pada dasarnya menyasar seluruh 169 LPTK.

25 LPTK

Pada 2025, Supervisi menyasar 25 LPTK sesuai kebutuhan berdasarkan hasil pemantauan mutu tahunan

13 LPTK

Kemendikdasmen mendanai pembinaan luring di 13 LPTK

12 LPTK

TF mendanai dan memantau pembinaan di LPTK yang berlokasi di provinsi mitra TF

MoPSE-Funded

No.	LPTK	Province
1	Institut Pendidikan Tapanuli Selatan	Sumatera Utara
2	Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan	
3	Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai	Riau
4	Universitas Muhammadiyah Purwokerto	Jawa Tengah
5	Universitas Muhammadiyah Purworejo	
6	Universitas Tidar Magelang	DI Yogyakarta
7	Universitas PGRI Yogyakarta	
8	Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa	
9	Universitas PGRI Pontianak	Kalimantan Barat
10	Universitas Hamzanwadi	NTB
11	Universitas Mataram	
12	Universitas Nusa Cendana	NTT
13	Universitas Muhammadiyah Pare-Pare	Sulawesi Selatan

TF-Funded

No.	LPTK	Province
1	Universitas Islam Sumatera Utara	Sumatera Utara
2	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	
3	Universitas HKBP Nommensen	
4	Universitas Negeri Medan	
5	Universitas Riau	Riau
6	Universitas Islam Riau	
7	Universitas Jambi	Jambi
8	Universitas PGRI Semarang	Jawa Tengah
9	Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga	
10	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	
11	Universitas Muria Kudus	
12	Universitas Mulawarman	Kalimantan Timur

Annex 2: LPTK Sasaran Pendampingan Teknis 2026

Criteria

Online

172 LPTK

PPG coaching is **essentially aimed at all LPTKs.**

+

Offline

22 LPTK

In 2026, **TA will be conducted only for 22 LPTK in need, based on accreditation status and coaching continuation**

1 MoPSE- funded

LPTK whose accreditation has expired in 2027

10 LPTK

Dari 60 LPTK, kunjungan luring menyasar 10 LPTK sesuai ketersediaan anggaran

2 TF- funded

LPTK received coaching in 2025

12 LPTK

LPTK di provinsi mitra TF yang telah memperoleh dukungan pendanaan dan pembinaan TF pada tahun 2025.

MoPSE Funded

No.	LPTK	Province
1	Universitas Lancang Kuning	Riau
2	Universitas Muhammadiyah Riau	Riau
3	Universitas Dehasen Bengkulu	Bengkulu
4	STKIP PGRI Bandar Lampung	Lampung
5	Universitas Mathla'ul Anwar	Banten
6	Universitas Pelita Harapan	DKI Jakarta
7	Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara	Jawa Tengah
8	Universitas Pekalongan	
9	Universitas Tunas Pembangunan	
10	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	Jawa Timur

TF-Funded

No.	LPTK	Province
1	Universitas Islam Sumatera Utara	Sumatera Utara
2	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	
3	Universitas HKBP Nommensen	
4	Universitas Negeri Medan	
5	Universitas Riau	Riau
6	Universitas Islam Riau	
7	Universitas Jambi	Jambi
8	Universitas PGRI Semarang	Jawa Tengah
9	Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga	
10	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	
11	Universitas Muria Kudus	
12	Universitas Mulawarman	Kalimantan Timur

Annex 3: Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, TF, LPTK peserta, dan mitra teknis akan mengelola pendampingan teknis PPG 2026 secara bersama.

Kemdiktisaintek

Penyelarasan teknis dan pemanfaatan hasil untuk kebijakan

- Berpartisipasi dalam tim pendampingan bersama yang dipimpin oleh Direktorat PPG.
- Memastikan keselarasan dengan revitalisasi LPTK dan persyaratan akreditasi.
- Memberikan masukan teknis.
- Memanfaatkan temuan dan rekomendasi.

Masukan untuk revitalisasi dan akreditasi LPTK

Penyelarasan teknis

Kemendikdasmen

Pemimpin dan penanggung jawab program

- Memberikan arahan strategis mengenai ruang lingkup pendampingan.
- Memimpin koordinasi dan menetapkan LPTK peserta.
- Memastikan keselarasan dengan kebijakan PPG.
- Memimpin pelaksanaan dan tindak lanjut bersama LPTK.
- Membentuk tim pendampingan bersama, termasuk unsur Kemendiktisaintek.

Dukungan pendanaan dan teknis

Tanoto Foundation

Dukungan pendanaan dan teknis

- Mendukung pendanaan dan pelaksanaan teknis di 12 LPTK.
- Mendukung pengembangan pedoman dan pendekatan pendampingan.
- Memastikan mutu program, dokumentasi, analisis, dan pelaporan.
- Mengonsolidasikan temuan dan rekomendasi.