sanggabiz

PROPOSAL TEKNIS

Mitra Pelaksana Program Pendampingan Teknis LPTK Penyelenggara PPG

Menuju Akreditasi Unggul: dari rencana tindak lanjut ke bukti yang siap diakreditasi

12 LPTK · 5 Provinsi · 6 Oktober – 31 Desember 2026

Untuk: **Tanoto Foundation**

RFP No. 0648/TF-JKT/VIII/2026 · Diajukan 30 September 2026



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dari rencana tindak lanjut menjadi bukti yang siap akreditasi

Kegiatan. Sanggabiz mengoordinasikan pendampingan luring Tim Pendamping Nasional Direktorat PPG di 12 LPTK yang sama dengan yang dibina Tanoto Foundation pada Supervisi 2025 — bukan kelompok baru, melainkan kelanjutan langsung: menelaah pelaksanaan tindakan perbaikan hasil Supervisi 2025, memperkuat kesiapan akreditasi, dan mengidentifikasi peluang peningkatan mutu PPL, sesuai tujuan yang ditetapkan Tanoto Foundation sendiri.

Hasil. Tiap LPTK menerima Laporan Pendampingan dan Paket Perbaikan Akreditasi paling lambat 14 hari setelah kunjungan: pemetaan kualifikasi dosen, telaah kurikulum OBE, pemetaan awal PPL, celah bukti akreditasi, dan RTL ber-penanggung jawab dan bertenggat. Di akhir program: studi komparatif terhadap kelompok LPTK pembanding, analisis lintas LPTK, dan rekomendasi pedoman pendampingan teknis (final 7 Desember 2026).

Kebaruan. Lima fokus 2026 dan empat temuan Supervisi 2025 milik Tanoto Foundation sendiri menjadi kerangka kerja utama kami, diterjemahkan ke rubrik akreditasi LAMDIK/BAN-PT sebagai bahasa teknis. Evidence Register menelusuri setiap bukti. Rute berklaster menghemat biaya perjalanan sehingga LPTK tambahan dapat dilayani.

Dana yang diminta. **Rp510.000.000 (termasuk management fee dan pajak) untuk 12 LPTK inti + 2 LPTK tambahan; atau Rp426.120.000 bila hanya 12 LPTK.**

12
LPTK di 5 provinsi, lanjutan Supervisi 2025

5
fokus 2026 Tanoto Foundation

≤14
hari: laporan tiap LPTK setelah kunjungan

7 Des
Paket Laporan Akhir (final, 2026)

KEMUDAHAN PENILAIAN

Peta kesesuaian proposal dengan RFP dan kriteria penilaian

Ketentuan RFP	Slide
Ringkasan Eksekutif (1 halaman)	2
Teori Perubahan (Theory of Change) TF	5
Deskripsi Proyek per tujuan	9–12
Pendekatan terdiferensiasi, penelaahan bukti akreditasi	6, 8, 13
Tindak lanjut hasil supervisi 2025	4, 9, 14
Pemetaan pelaksanaan PPL	10
Metode studi komparatif	11, 15
Pengelolaan data	16
Rute dan pengelolaan multilokasi	17

Ketentuan RFP	Slide
Linimasa dan deliverables	18–19
Mitigasi risiko	20
Tata kelola (governance)	21
Tim dan personel kunci	22
Strategi keberlanjutan	23
Anggaran dan skema pembayaran	24
Pengalaman dan reputasi calon mitra	25–28
Komitmen kelembagaan dan kepatuhan	29

50% Pendekatan teknis dan strategi implementasi

20% Pengalaman dan reputasi

20% Kualitas dan kapabilitas tim

10% Efisiensi anggaran dan jadwal

PEMAHAMAN TERHADAP TUJUAN

Konteks program: empat temuan Supervisi 2025 yang harus dijawab

169
LPTK disupervisi mutu tahunan (2025)

25
LPTK disupervisi mendalam Direktorat PPG

22
dari 172 LPTK (2026) terpilih pendampingan luring

12
LPTK luring didukung TF — lanjutan langsung dari 2025

Empat temuan utama Supervisi 2025 (Tanoto Foundation)

1 Implementasi OBE masih terbatas

Tujuan, desain perkuliahan, dan asesmen belum selaras secara konsisten.

2 Pembelajaran inklusif dan berpusat pada mahasiswa belum konsisten

Praktik pembelajaran belum mendorong partisipasi aktif, dukungan sesuai kebutuhan, dan keterlibatan mahasiswa.

3 Mutu praktikum mengajar dan umpan balik belum konsisten

Praktik mengajar, pendampingan, observasi kelas, dan umpan balik yang dapat ditindaklanjuti bervariasi antar-LPTK.

4 Penjaminan mutu belum jadi dasar perbaikan sistematis

Hasil evaluasi mutu belum ditindaklanjuti untuk memperbaiki penyelenggaraan PPG.

Sumber: TOR PPG Technical Assistance 2026 (Tanoto Foundation, dibagikan 25 Sep 2026). 12 LPTK sasaran adalah kohort yang sama dengan pembinaan luring TF 2025 — bukan LPTK baru.

KERANGKA LOGIS PROGRAM

Teori Perubahan Tanoto Foundation, yang menjadi kerangka kerja kami

Aktivitas

- Menyusun bersama pedoman dan modul pendampingan teknis
- Melaksanakan studi komparatif dengan dan tanpa dukungan TF
- Memverifikasi kemajuan RTL pembinaan 2025
- Penguatan kapasitas teknis dan konsultasi langsung ke 12 LPTK

→

Luaran

- Pedoman dan modul pendampingan teknis
- Paket perbaikan akreditasi
- Analisis lintas LPTK dan rekomendasi berikutnya
- Laporan studi komparatif dan kemajuan RTL 2025

→

Outcome Antara

- LPTK menunjukkan kemajuan melaksanakan tindakan prioritas hasil pembinaan 2025
- Direktorat PPG memiliki pendekatan pendampingan yang teruji dan bukti untuk mengarahkan dukungan berikutnya

→

Outcome

- Kapasitas LPTK meningkat dalam memenuhi indikator utama akreditasi dan memperbaiki penyelenggaraan PPG

→

Dampak

Kesiapan LPTK untuk reakreditasi meningkat dan menunjukkan kemajuan menuju Akreditasi Unggul

Ini adalah kerangka logis milik Tanoto Foundation sendiri (TOR PPG Technical Assistance 2026). Kami mengikat setiap kegiatan, luaran, dan indikator keberhasilan proposal ini langsung ke lima kolom di atas — bukan menciptakan kerangka baru.

PENDEKATAN TEKNIS · 50%

Lima fokus 2026 Tanoto Foundation, dengan bahasa akreditasi sebagai penerjemah

Fokus 2026 (bahasa TF)	Temuan Supervisi 2025 terkait	Pendekatan kami	Elemen akreditasi (LAMDIK)
1 Peningkatan kualitas dosen	—	Memetakan kualifikasi dosen, identifikasi kebutuhan penguatan prioritas	Kualitas DTPS
2 Penguatan OBE	Temuan 1: OBE masih terbatas	Menelaah keselarasan tujuan, desain perkuliahan, asesmen CPL	Asesmen CPL
5 Optimalisasi PPL	Temuan 2 & 3: pembelajaran belum berpusat mahasiswa; praktikum dan umpan balik bervariasi	Menelaah standar, peran, pendampingan, dan umpan balik PPL	Pembelajaran mikro
3 Penjaminan mutu berkelanjutan	Temuan 4: penjaminan mutu belum jadi dasar perbaikan	Menelaah pelaksanaan peningkatan mutu dan bukti pendukungnya	SPMI siklus PPEPP
4 Karya inovatif dan publikasi	—	Mengidentifikasi potensi publikasi dan inovasi dosen, mahasiswa, guru pamong	Publikasi DTPS

Kerangka utama proposal ini adalah bahasa 5 fokus dan 4 temuan Tanoto Foundation sendiri (TOR PPG Technical Assistance 2026). Kolom kanan (elemen LAMDIK/BAN-PT, IAPSK 3.0) hanya penerjemah teknis ke bahasa akreditasi resmi — detail ambang dan rubriknya ada di lampiran.

RUANG LINGKUP MITRA PELAKSANA

Peran yang jelas: siapa melakukan apa

Direktorat PPG

- Menetapkan kebijakan dan Pedoman Pendampingan 2026
- Menetapkan Tim Pendamping Nasional (TPN, 2 orang per kunjungan)
- Pendampingan substantif ke LPTK
- Menerima rekomendasi penyempurnaan

Tanoto Foundation

- Sponsor dan pengarah program
- Menyepakati kelompok pembanding dan akses data
- Mereviu laporan, memberi persetujuan hasil
- Menerima pembelajaran perbandingan LPTK

Sanggabiz (mitra pelaksana)

- Menyiapkan perangkat: rencana kerja, instrumen, jadwal
- Mengoordinasikan kunjungan luring 12 LPTK dan kebutuhan operasional TPN
- Menghimpun bukti kemajuan RTL dan memantau
- Analisis, studi komparatif, pelaporan, repositori data

Batas peran: kami tidak menggantikan TPN dan tidak menjanjikan pendampingan akreditasi substantif; kami memastikan pendampingan itu terkoordinasi, terdata, dan terbukti.

PENDEKATAN PENDAMPINGAN

Kerangka kerja: siklus Plan-Do-Check-Act, selaras dengan PPEPP

1 Diagnosis — Okt → **2 Rencana** — Okt → **3 Pelaksanaan** — Okt–Nov → **4 Evaluasi** — Nov–Des

Memahami baseline

- Telaah supervisi 2025 dan RTL 12 LPTK
- Skor awal 1–4 pada 5 elemen
- Diagnosis kesiapan dokumen dan syarat awal konversi

Menyiapkan perangkat

- Rencana kerja dan jadwal berklaster
- Instrumen: scorecard, observasi PPL, FGD, komparatif
- Kick-off dan penyelarasan

Menjalankan pendampingan

- Koordinasi kunjungan TPN di 12 LPTK
- Himpun bukti, pantau RTL, konsultasi lanjutan
- Paket Perbaikan Akreditasi ≤14 hari

Menyimpulkan dan menyempurnakan

- Verifikasi kemajuan, analisis lintas LPTK
- Studi komparatif dan rekomendasi
- Reviu bersama TF dan Direktorat PPG

Dasar kerangka: siklus Plan-Do-Check-Act (Deming) yang sejalan dengan PPEPP — Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan — dasar SPMI menurut Permendikbudristek 53/2023. Sistem penjaminan mutu yang sama yang kami nilai pada LPTK, kami terapkan pula pada cara kerja kami sendiri.

Mendata dan menganalisis kemajuan RTL hasil supervisi 2025

1

TUJUAN

Kegiatan

- Telaah laporan supervisi 2025 dan RTL 12 LPTK
- Skor baseline 1–4 pada lima elemen, dengan status bukti tiap elemen
- Bangun RTL Tracker: belum, berjalan, selesai, terbukti
- Konsultasi berkala dengan TPN dan LPTK; himpun bukti kemajuan
- Verifikasi kemajuan di akhir periode

Ukuran keberhasilan

- 12 dari 12 LPTK punya skor baseline sebelum kunjungan
- Persentase RTL berstatus terbukti: awal vs akhir
- Perubahan skor per elemen dan per LPTK

Luaran dan bukti

- Laporan Awal
- RTL Tracker
- Evidence Register
- Skor baseline dan akhir

Memetakan pelaksanaan PPL dan menjawab temuan pembelajaran berpusat mahasiswa

2

TUJUAN

Standar pelaksanaan
Pembagian peran
Pendampingan
Observasi
Umpan balik
Penilaian

Kegiatan

- Telaah pedoman PPL, SK penugasan, instrumen observasi, rubrik penilaian
- FGD: DPL, guru pamong, mahasiswa PPG, pimpinan prodi (daring atau saat kunjungan)
- Skoring enam dimensi PPL dengan empat level, termasuk partisipasi aktif dan keterlibatan mahasiswa (Temuan 2 Supervisi 2025)
- Kolaborasi DPL–guru pamong dan siklus supervisi klinis (pra-observasi, observasi, umpan balik, refleksi) — menjawab Temuan 3
- Dokumentasi praktik baik dan hambatan

Ukuran keberhasilan

- 12 dari 12 LPTK terpetakan pada enam dimensi
- Minimal tiga kelompok informan per LPTK
- Praktik baik dan hambatan tercatat dengan bukti

Luaran dan bukti

- Laporan analisis implementasi PPL tiap LPTK
- Instrumen FGD
- Pemetaan lintas LPTK

Membandingkan LPTK yang menerima dan tidak menerima dukungan Tanoto Foundation

3

TUJUAN

Kegiatan

- Basis 2025: 12 LPTK TF vs 13 LPTK Kemendikdasmen (TOR Annex 1)
- Basis 2026: 12 LPTK TF vs 10 LPTK Kemendikdasmen, kedaluwarsa akreditasi 2027 (TOR Annex 2)
- Pencocokan berdasarkan peringkat, jenis PT, wilayah, skor baseline
- Analisis kemajuan disesuaikan baseline; faktor pembeda lewat analisis konfigurasional
- Keterbatasan dinyatakan terbuka; kelompok pembanding dikonfirmasi ulang bersama TF/Direktorat PPG

Ukuran keberhasilan

- Dua basis pembanding dikonfirmasi pada Laporan Awal
- Selisih kemajuan dilaporkan dengan rentang ketidakpastian
- Faktor pembeda kemajuan teridentifikasi dan berbukti

Luaran dan bukti

- Laporan studi komparatif dan kemajuan RTL Supervisi 2025
- Tabel keseimbangan kondisi awal

Menghasilkan pembelajaran dan rekomendasi untuk siklus pendampingan berikutnya

4

TUJUAN

Kegiatan

- Sintesis lintas LPTK: peta mutu, pola celah, praktik baik
- Rekomendasi perbaikan pedoman, modul, dan instrumen pendampingan
- Bahan presentasi untuk TF, Direktorat PPG, pemangku kepentingan
- Serah terima repositori data dan bukti
- Log komentar: semua masukan TF dan Direktorat diakomodasi

Ukuran keberhasilan

- Setiap rekomendasi tertaut ke temuan berbukti
- 100% komentar TF dan Direktorat tercatat dan dijawab
- Repositori diserahterimakan lengkap

Luaran dan bukti

- Laporan sintesis lintas LPTK
- Rekomendasi pedoman dan instrumen
- Bahan presentasi
- Repositori data dan bukti

Readiness Scorecard: rubrik LAMDIK sebagai lapisan kedua dari 5 fokus TF

Elemen	Syarat perlu (PPG)	Skor 4 (melampaui)	Bukti kunci
1 Kualitas DTPS	≥20% doktor; ≥3 DTPS lektor kepala	≥40% doktor dan ≥70% berjabatan lektor ke atas; dianalisis dampaknya	Ijazah, SK jabatan
2 Kurikulum (CPL)	≥15% MK penciri dinilai CPL, dievaluasi, ditindaklanjuti	≥20% MK penciri; evaluasi rinci dan komprehensif	Laporan asesmen CPL, target vs capaian
3 Pembelajaran mikro	Lab lengkap, ≥2 praktik, 8 keterampilan, refleksi	Lab terawat, ≥3 praktik per mahasiswa	RPS, lembar observasi, rubrik, inventaris
4 SPMI (PPEPP)	Lima tahap siklus dilaksanakan	Lima tahap berbasis TI, SN-Dikti dan standar PT	Notulen, berita acara, laporan SPMI
5 Publikasi DTPS	≥20% DTPS Sinta 2/Scopus/WoS, 3 tahun	≥20% dan analisis tren, faktor, dampak	DOI, tautan, rekapitulasi

Skala 1–4 dinilai asesor (expert judgement). Kami memakai skala yang sama pada baseline, pemantauan, dan akhir.

Catatan konversi: hanya prodi PPG berperingkat Baik Sekali dengan nilai 321–360 yang dapat mengajukan konversi ke Unggul Tiga Tahun. Kesiapan tiap LPTK dipilah di Laporan Awal, agar target realistis.

Evidence Register dan Gap-to-Action Tracker

Evidence Register

Semua bukti tiap elemen tiap LPTK tercatat dan dapat ditelusuri.

- ID bukti
- Elemen
- Jenis dokumen
- Sumber
- Tanggal
- Tautan berkas
- Status
- Verifikator

Gap-to-Action Tracker

Setiap celah bukti menjadi tindakan yang bertanggung jawab dan bertenggat.

- Celah
- Tindakan
- PIC
- Tenggat
- Status
- Bukti penutup

Status: rencana → berjalan → selesai → terbukti

Status bukti: Terverifikasi · Diklaim · Belum ada. Prinsip: tidak ada bukti yang dibuat atau direkayasa. Klaim tanpa dokumen dicatat sebagai diklaim, bukan terverifikasi. Ini menjawab prinsip mutu luaran Tanoto Foundation: dapat ditelusuri.

PENDEKATAN TEKNIS · METODE STUDI KOMPARATIF

Dua basis pembanding sudah teridentifikasi dari TOR Tanoto Foundation

Basis Supervisi 2025

Mengukur kemajuan RTL sejak Supervisi 2025

12 LPTK
didanai dan dipantau TF (RFP C.3)

vs

13 LPTK
didanai Kemendikdasmen, disupervisi bersamaan 2025 (TOR Annex 1)

Basis Pendampingan 2026

Mengukur pendampingan teknis tahun berjalan

12 LPTK
sama, TF-funded — kontinuitas dari 2025

vs

10 LPTK
didanai Kemendikdasmen, dipilih dari 60 LPTK karena akreditasi kedaluwarsa 2027 (TOR Annex 2)

1 Konfirmasi
kelompok pembanding di atas dan akses data bersama TF/Direktorat

2 Cocokkan
berdasar peringkat, jenis PT, wilayah, skor baseline

3 Hitung
kemajuan disesuaikan baseline (selisih skor akhir − awal)

4 Uji
sensitivitas non-parametrik untuk jumlah kecil

5 Jelaskan
faktor pembeda: analisis konfigurasional (QCA)

6 Simpulkan
kontribusi TF: contribution analysis, terbuka pada penjelasan lain

Keterbatasan yang kami nyatakan sejak awal

- Jumlah kelompok kecil; tidak mengklaim kausalitas kuat
- Kriteria seleksi dua kelompok pembanding berbeda (basis 2025 vs 2026) → potensi confounding, dinyatakan terbuka

Sesuai batas RFP

- Hanya data tersedia dan pengumpulan informasi daring, tanpa kunjungan lapangan tambahan
- Nama LPTK pembanding dari TOR 25 Sep 2026; dikonfirmasi ulang saat kick-off

PENDEKATAN TEKNIS · PENGELOLAAN DATA

Data dikelola aman, terlacak, dan tidak dipublikasikan tanpa izin

Repositori terpusat

- Akses berlapis menurut peran
- Penamaan dan versi baku
- Log akses dan pencadangan

Data pribadi

- Hanya data yang benar-benar diperlukan
- Persetujuan (consent) untuk FGD dan rekaman
- Anonimisasi di laporan lintas LPTK

Kerahasiaan dan publikasi

- NDA seluruh tim
- Tidak mempublikasikan data atau hasil tanpa persetujuan tertulis TF dan Direktorat PPG

Integritas bukti

- Status verifikasi tiap bukti
- Jejak audit perubahan
- Tidak ada bukti direkayasa

Struktur repositori

00 Panduan | 01 Baseline 2025 | 02 LPTK (E1–E5) | 03 Instrumen | 04 Laporan | 05 Studi komparatif

MANAJEMEN MULTILOKASI · EFISIENSI ANGGARAN

12 LPTK dalam 5 klaster rute, dua rute berjalan paralel

Medan

Sumatera Utara

- Universitas Islam Sumatera Utara
- Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Universitas HKBP Nommensen
- Universitas Negeri Medan

Pekanbaru

Riau

- Universitas Riau
- Universitas Islam Riau

Jambi

Jambi

- Universitas Jambi

Semarang – Salatiga – Kudus

Jawa Tengah

- Universitas PGRI Semarang
- Universitas Islam Sultan Agung
- Universitas Kristen Satya Wacana
- Universitas Muria Kudus

Samarinda

Kalimantan Timur

- Universitas Mulawarman

Dampak klaster

29 vs 36 malam menginap

5 vs 12 perjalanan pulang-pergi

Penghematan membiayai 2 LPTK tambahan

Lokasi sesuai RFP bagian C.3. Kunjungan berurutan dalam satu klaster; jadwal mengikuti penugasan TPN dan ketersediaan LPTK.

LINIMASA PROYEK

Jadwal indikatif 6 Oktober – 7 Desember 2026



Tonggak

Jadwal kunjungan menyesuaikan penugasan TPN dan ketersediaan LPTK.

Laporan Awal (target 23 Okt)

Draf Laporan Akhir (target 27 Nov)

Final 7 Des

LINIMASA DAN DELIVERABLES

Tiga luaran utama dan waktunya

Luaran	Isi	Waktu
1 Laporan Awal	Telaah hasil supervisi 2025, rencana kerja, pedoman dan modul pendampingan, pemetaan jadwal TPN pada 12 LPTK, desain dan instrumen evaluasi dan studi komparatif, instrumen FGD PPL	Sebelum kunjungan pertama (target 23 Okt 2026)
2 Laporan Pendampingan dan Paket Perbaikan Akreditasi (12 LPTK)	Pemetaan dosen dan guru pamong, telaah kurikulum OBE, pemetaan awal microteaching dan PPL, publikasi/karya inovatif, SPMI/PPEPP, kesenjangan bukti akreditasi, rekomendasi, RTL	Maksimal 14 hari setelah tiap kunjungan (target internal 10 hari)
3 Paket Laporan Akhir	(1) Studi komparatif dan kemajuan RTL Supervisi 2025; (2) analisis implementasi PPL tiap LPTK; (3) sintesis lintas LPTK dan rekomendasi; (4) rekomendasi pedoman dan instrumen, bahan presentasi, repositori data dan bukti	Draf November (target 27 Nov); final 7 Desember 2026

Prinsip mutu yang kami terapkan pada setiap luaran

- Format disepakati
- Kondisi awal ≠ terkini ≠ rekomendasi
- Bukti dapat ditelusuri
- PIC dan tenggat tiap RTL
- Kuantitatif dan kualitatif
- PDF final + versi editable
- Semua komentar diakomodasi

Risiko utama dan cara kami mengelolanya

Risiko	Dampak	Mitigasi
Jadwal TPN, Direktorat, atau LPTK berubah	Kunjungan bergeser, laporan terlambat	Kalender bersama, tanggal cadangan, dua rute paralel dan berklaster
Dokumen atau data LPTK terlambat	Analisis lemah	Paket kesiapan dokumen H-7, pengingat H-3, status bukti diklaim vs terverifikasi
Kondisi awal LPTK beragam	Perbandingan tidak adil	Skor baseline, matching, keterbatasan dinyatakan
Data pembanding terbatas	Studi komparatif dangkal	Minta akses data sejak kick-off; analisis konfigurasional dan contribution analysis
Beban puncak November	Laporan tertunda	Rencana mundur dari 7 Desember, tim laporan paralel, template siap sebelum kunjungan
Data pribadi dan kerahasiaan	Pelanggaran ketentuan	Minimasi data, akses berlapis, NDA, izin tertulis sebelum publikasi
Kendala perjalanan	Biaya dan jadwal	Tiket fleksibel, kontingensi, klaster rute

Struktur pengawasan dan pengambilan keputusan

Steering Committee

Kemendikdasmen (Direktorat PPG) · Tanoto Foundation · Direktur Sanggabiz

Arah strategis; keputusan lingkup, jadwal, anggaran. Rapat: kick-off, reviu tengah (awal Nov), penutupan.

Technical Committee

Perwakilan Direktorat PPG/TPN · unsur Kemdiktisaintek · Project Manager · Advisor · Analis

Memastikan mutu luaran, instrumen, jadwal kunjungan; keselarasan dengan revitalisasi LPTK dan persyaratan akreditasi. Rapat mingguan 30 menit.

Advisory Board

Ahli PPG, akreditasi/penjaminan mutu, evaluasi

Reviu metodologi dan draf laporan; dua sesi (baseline dan draf akhir).

Tim pelaksana: Project Manager, koordinator lapangan (2), analis data, administrator dokumentasi

Mekanisme kerja

- Satu pintu komunikasi: Project Manager ↔ narahubung TF dan Direktorat
- Laporan kemajuan mingguan singkat (status, risiko, keputusan yang diminta)
- Koordinasi dengan Kemdiktisaintek dilakukan melalui Direktorat PPG, bukan langsung — sesuai struktur tim pendampingan bersama
- Setiap perubahan lingkup dan alokasi anggaran memerlukan persetujuan tertulis TF
- Reviu dua lapis sebelum laporan dikirim
- ToR lengkap tiap badan pada lampiran

KUALITAS DAN KAPABILITAS TIM · 20%

Struktur tim dan pembagian peran

Direktur Proyek

Steering, hubungan dengan TF dan Direktorat PPG, jaminan mutu

Nama dan CV: [diisi, lihat Lampiran CV Personel Kunci]

Project Manager dan Koordinator Nasional

Jadwal, koordinasi TPN, kontrol mutu, laporan mingguan

Nama dan CV: [diisi, lihat Lampiran CV Personel Kunci]

Ahli Akreditasi dan Penjaminan Mutu PPG

Rubrik, Paket Perbaikan Akreditasi, reviu laporan

Nama dan CV: [diisi, lihat Lampiran CV Personel Kunci]

Ahli OBE, Kurikulum, dan PPL

Instrumen CPL, pemetaan PPL dan microteaching, FGD

Nama dan CV: [diisi, lihat Lampiran CV Personel Kunci]

Analis Data dan Studi Komparatif

Matching, analisis kemajuan, dashboard, tabel keseimbangan

Nama dan CV: [diisi, lihat Lampiran CV Personel Kunci]

Koordinator Lapangan (2 orang)

Rute Sumatera; Rute Jawa–Kaltim; logistik dan kunjungan

Nama dan CV: [diisi, lihat Lampiran CV Personel Kunci]

Administrator Data dan Dokumentasi

Evidence Register, repositori, notulen, log komentar

Nama dan CV: [diisi, lihat Lampiran CV Personel Kunci]

Kepakaran PPG dan akreditasi dipastikan lewat Advisor dan Advisory Board; CV personel kunci disajikan di bagian terpisah sesuai RFP.

STRATEGI KEBERLANJUTAN

Hasil program tetap bekerja setelah Desember 2026

Repositori dan dashboard

Data, bukti, skor, dan tracker diserahterimakan ke TF dan Direktorat PPG dalam format terbuka.

Pedoman dan instrumen

Rubrik, instrumen observasi PPL, FGD, dan templat laporan yang disempurnakan siap dipakai ulang.

Komunitas praktik antar-LPTK

Berbagi praktik baik 12 LPTK lewat sesi daring; memanfaatkan pertemuan yang sudah ada.

Replikasi ke LPTK lain

Playbook ringkas Akreditasi-Ready dan rekomendasi tahapan untuk 172 LPTK.

EFISIENSI ANGGARAN DAN KELAYAKAN JADWAL · 10%

Anggaran ringkas dan skema pembayaran

Komponen (14 LPTK: 12 inti + 2 tambahan)	Asumsi	Jumlah
Honorarium TPN	2 orang × 14 kunjungan × Rp7.500.000	Rp210.000.000
Akomodasi	35 malam × 3 orang × Rp850.000	Rp89.250.000
Tiket pulang-pergi	7 perjalanan × 3 orang × Rp3.000.000	Rp63.000.000
Transportasi lokal	14 kunjungan × 3 hari × Rp900.000	Rp37.800.000
Uang harian dan logistik	14 × 3 orang × 3 hari × Rp350.000	Rp44.100.000
Platform, repositori, alat data	Paket	Rp9.900.000
Kontingensi perjalanan	±2% dari subtotal	Rp9.330.000
Subtotal perjalanan dan logistik	90.9%	**Rp463.380.000**
Management fee	termasuk honorarium mitra	Rp42.000.000
PPN 11% atas fee		Rp4.620.000
TOTAL	fee + pajak 9.1%	**Rp510.000.000**

Harga satuan tiket, honorarium TPN (mengacu SBM Kementerian), dan uang harian adalah asumsi awal; disesuaikan dengan harga aktual dan kesepakatan TF. Pembayaran diproses maks 14 hari kerja setelah dokumen lengkap. Rincian di Proposal Anggaran.

Usulan utama

Rp510.000.000

14 LPTK (12 inti + 2 tambahan; lokasi tambahan diberitahukan TF)

Alternatif 12 LPTK

Rp426.120.000

Sisa pagu tidak digunakan

Termin (usulan)

30% Laporan Awal disetujui · 40% laporan 12 LPTK · 30% paket akhir final

PENGALAMAN DAN REPUTASI CALON MITRA · 20%

Sanggabiz dalam angka

Solusi bisnis virtual berbasis department-as-a-service: keuangan, SDM, layanan pelanggan, pemasaran, manajemen proyek, administrasi, dan operasional. Berkantor di Yogyakarta.

6.000+

Mitra engagement

sektor swasta dan pemerintah

400+

Proyek dan layanan

terlaksana

500+

Tim

ahli dan trainer

100+

Komunitas mitra

400+

Channel media partner

11.000+

Total pengguna

B2C, B2B, B2G

Sumber: Company Profile Sanggabiz 2026.

PENGALAMAN RELEVAN

Manajemen program multilokasi

Pelatihan dan pengembangan lintas kota dan lembaga

MSME Training Rumah BUMN

- Webinar dan pelatihan UMKM, 2025–2026
- Jejaring Rumah BUMN di banyak daerah
- Surabaya, Purbalingga, Labuan Bajo, Yogyakarta, Jakarta, Bojonegoro, Kabanjahe, Samarinda, Pekalongan, dst.

TechPath Bojonegoro (Plan International)

- Desember 2025 – Maret 2026
- 69 peserta (individu)
- Digital marketing, content creation, soft skill dan job readiness

FYEP: Retail Skills for Youth Empowerment

- Program berjalan (Plan International)
- Model P-L-A-N: Prepare, Learn, Apply, Navigate

RELEVANSI TERHADAP RFP

Koordinasi banyak lokasi

Menjangkau jejaring Rumah BUMN di 9+ kota, termasuk Samarinda (Kalimantan Timur), dengan koordinasi jarak jauh.

Kemitraan lembaga pembangunan

Bekerja dengan yayasan dan organisasi pembangunan (Plan International), lengkap dengan pelaporan program.

Program end-to-end

Dari desain, pelaksanaan, hingga pendampingan peserta; sejalan dengan siklus kunjungan dan tindak lanjut.

PENGALAMAN RELEVAN

Class management skala besar

Administrasi kelas, peserta, dan pelaporan berkelanjutan

Class Management LingoTalk

- Juli 2023 – sekarang
- 1000+ peserta · 350+ kelas Business English
- 28+ institusi pemerintah dan non-pemerintah

Program Pra Kerja

- Juli–November 2023 dan 2024
- ±4.000 peserta
- Customer service, akuntansi UMKM, kewirausahaan

Amartha Cendekia

- Program berjalan
- End-to-end class management

RELEVANSI TERHADAP RFP

Koordinasi jadwal dan peserta

Pendaftaran, pengingat, administrasi kelas, dan dokumen pasca-kelas.

Institusi pemerintah

Melayani institusi pemerintah dan non-pemerintah dalam skala ratusan kelas.

Disiplin pelaporan

Data peserta, kehadiran, dan hasil dikelola konsisten; dasar untuk Evidence Register.

PENGALAMAN RELEVAN

Kerja sama instansi dan pengembangan modul

Regulator, BUMD, dan bahan ajar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Yogyakarta

- April 2025
- 50 peserta (korporat)
- Digital marketing bagi lembaga keuangan yang patuh regulasi OJK

PT Riau Petroleum Rokan

- November 2025 dan April 2026
- 8, 30, dan 19 peserta
- Bisnis migas terintegrasi; pelatihan BNSP dan ISO

Pengembangan modul dan video

- Modul STEM, Leadership for First-Time Manager, FYEP
- 16 video pembelajaran (FYEP)

RELEVANSI TERHADAP RFP

Kerja dengan regulator dan BUMD

Pengalaman menyiapkan materi dan sesi bagi instansi pemerintah dan lembaga berstandar.

Standar dan mutu

Pelatihan BNSP dan ISO (manajemen risiko, audit internal, sertifikasi) selaras dengan disiplin standar dan bukti.

Pengembangan pedoman dan modul

Modul, materi presentasi, dan video: relevan untuk penyempurnaan pedoman dan instrumen.

PERSYARATAN KELEMBAGAAN (RFP BAGIAN D)

Komitmen kepatuhan dan etika

- Memiliki NPWP dan rekening atas nama lembaga
- Tidak ada catatan pelanggaran hak anak, kekerasan, pelecehan, diskriminasi, atau eksploitasi anak
- Tidak terlibat, berafiliasi, atau menerima pendanaan dari partai politik dan organisasi terlarang
- Tidak menerima pendanaan dari perusahaan rokok, perjudian, atau susu formula selama kemitraan
- Mematuhi kebijakan perlindungan anak, antikorupsi, konflik kepentingan, dan kode etik Tanoto Foundation
- Menjaga kerahasiaan data dan membatasi data pribadi pada yang benar-benar diperlukan
- Tidak mempublikasikan data atau hasil program tanpa persetujuan tertulis TF dan Direktorat PPG
- Bersedia mematuhi prosedur dan kebijakan Tanoto Foundation

Bukti pendukung disampaikan setelah nominasi oleh Tanoto Foundation (RFP bagian D, catatan kaki 2).

Siap berjalan bersama Tanoto Foundation dan Direktorat PPG

Mengubah rencana tindak lanjut menjadi bukti, dan bukti menjadi Akreditasi Unggul.

sanggabiz

www.sanggabiz.com

@sanggabiz

partnership@sanggabiz.com

Yogyakarta | Jl. Bambu Gading No.111, Sendon, Tirtoadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, DI Yogyakarta 55287

Kontak proyek: [nama, jabatan, telepon: diisi]