SANGGABIZ

CONTOH PEDOMAN KERJA

Pedoman Pendampingan Teknis

LPTK Penyelenggara PPG, 2026

Metodologi Evidence-Based Continuous Quality Improvement

STATUS: DRAF/CONTOH, BELUM FINAL. Disusun Sanggabiz berdasar RFP dan TOR untuk menunjukkan kesiapan kerja pada Proposal Teknis RFP No. 0648/TF-JKT/VIII/2026. Masih memerlukan masukan dan penyempurnaan lebih lanjut dari tim sebelum dipakai final. Ini bukan Pedoman Pendampingan 2026 resmi dari Direktorat PPG, dan akan diselaraskan dengan pedoman resmi tersebut saat kick-off.

Versi 1, 30 September 2026

Disusun untuk Tanoto Foundation

1. Pengantar dan Dasar

Pedoman ini menjelaskan cara kerja tim pelaksana dalam mengoordinasikan pendampingan teknis di 12 LPTK penyelenggara PPG, sesuai RFP No. 0648/TF-JKT/VIII/2026 dari Tanoto Foundation dan TOR PPG Technical Assistance 2026. Pedoman ini adalah dokumen kerja internal tim, bukan pengganti Pedoman Pendampingan 2026 resmi yang diterbitkan Direktorat PPG.

1.1 Tujuan

- Memberi satu acuan kerja yang sama bagi seluruh tim, sehingga setiap kunjungan dan laporan memakai standar yang konsisten.
- Menjelaskan kapan dan bagaimana tiap instrumen dipakai, siapa penanggung jawabnya, dan luaran apa yang dihasilkan.
- Menjadi dokumen hidup yang diperbarui begitu Pedoman Pendampingan 2026 resmi diterima dari Direktorat PPG.

1.2 Ruang Lingkup

Pedoman ini mencakup seluruh pekerjaan mitra pelaksana sesuai RFP bagian C.4: menyiapkan perangkat pendampingan, mengoordinasikan kunjungan luring 12 LPTK, memfasilitasi tindak lanjut dan pemantauan, menyusun studi komparatif, serta menyusun analisis, laporan, dan rekomendasi. Pendampingan substantif ke LPTK sendiri dilakukan oleh Tim Pendamping Nasional yang ditetapkan Direktorat PPG, bukan oleh mitra pelaksana.

1.3 Dasar Rujukan

Dokumen	Fungsi
RFP No. 0648/TF-JKT/VIII/2026	Dasar kontraktual: ruang lingkup, luaran, anggaran, jadwal
TOR PPG Technical Assistance 2026	Konteks, temuan Supervisi 2025, Teori Perubahan, daftar LPTK
Permendikbudristek 53/2023	Dasar SPMI dan siklus PPEPP
IAPSK 3.0 ISK LAMDIK, 26 Mei 2026	Rubrik dan ambang elemen akreditasi Unggul
Pedoman Pendampingan 2026 (Direktorat PPG)	Rujukan utama begitu diterbitkan resmi, menggantikan asumsi di pedoman ini

2. Metodologi: Evidence-Based Continuous Quality Improvement

Metodologi ini menggabungkan dua prinsip yang sudah mapan. Continuous Quality Improvement adalah cara kerja siklus mutu yang berakar dari Plan-Do-Check-Act atau Siklus Deming, dan menjadi dasar filosofi SPMI atau Sistem Penjaminan Mutu Internal di Indonesia. Evidence-based practice adalah prinsip bahwa setiap rekomendasi dan kesimpulan harus berbasis bukti yang dapat ditelusuri, bukan asumsi. Pekerjaan tim dibagi menjadi lima fase berikut, yang dipetakan langsung ke lima poin ruang lingkup mitra pelaksana pada RFP bagian C.4.

Fase	Setara RFP C.4	Aktivitas utama	Luaran
01 Diagnose	Poin 1 (awal)	Telaah baseline dari hasil Supervisi 2025 dan RTL 12 LPTK, skor awal 1 sampai 4 pada lima elemen	Baseline per LPTK
02 Design	Poin 1 (lanjutan)	Penyusunan atau penyempurnaan pedoman, modul, dan instrumen, rencana kerja berklaster	Instrumen, rencana kerja, jadwal
03 Deliver	Poin 2	Pendampingan luring 12 LPTK, workshop, FGD, telaah teknis, penyusunan rencana aksi	Laporan Pendampingan per LPTK
04 Monitor & Verify	Poin 3	Pemantauan RTL, konsultasi berkala, verifikasi bukti perbaikan	RTL Tracker, Evidence Register terisi
05 Evaluate & Improve	Poin 4 dan 5	Studi komparatif, analisis pelaksanaan PPL, sintesis lintas LPTK, rekomendasi	Paket Laporan Akhir

Fase 02 Design menghasilkan Rubrik Observasi PPL dan Panduan FGD Pemetaan PPL, yaitu dua instrumen di folder yang sama dengan dokumen ini. Keduanya dipakai langsung pada Fase 03 Deliver.

3. Tata Kelola dan Batas Peran

3.1 Tiga Lapis Pengawasan

Lapis	Anggota	Fungsi
Steering Committee	Kemendikdasmen (Direktorat PPG), Tanoto Foundation, Direktur Sanggabiz	Arah strategis, keputusan lingkup, jadwal, anggaran
Technical Committee	Perwakilan Direktorat PPG/TPN, unsur Kemdiktisaintek, Project Manager, Advisor, Analis	Menjaga mutu luaran, instrumen, jadwal kunjungan
Advisory Board	Ahli PPG, akreditasi, penjaminan mutu, evaluasi	Reviu metodologi dan draf laporan

3.2 Batas Peran Mitra Pelaksana

Mitra pelaksana tidak menggantikan Tim Pendamping Nasional dan tidak menjanjikan pendampingan akreditasi yang bersifat substantif. Peran mitra adalah memastikan pendampingan itu terkoordinasi, terdata, dan terbukti. Koordinasi dengan Kemdiktisaintek dilakukan melalui Direktorat PPG, bukan langsung, sesuai struktur tim pendampingan bersama.

4. Prosedur Kerja per Fase

Fase 01. Diagnose, sebelum kunjungan pertama

1. Telaah laporan Supervisi 2025 dan RTL untuk masing-masing dari 12 LPTK.
2. Isi skor baseline 1 sampai 4 pada lima elemen memakai Readiness Scorecard, dengan status bukti tiap elemen dicatat di Evidence Register.
3. Konfirmasi kelompok pembanding studi komparatif bersama Tanoto Foundation dan Direktorat PPG, mengacu TOR Annex 1 dan 2.
4. Susun Laporan Awal, mencakup rencana kerja, pemetaan jadwal Tim Pendamping Nasional, dan instrumen yang akan dipakai.

Fase 02. Design, sebelum dan menjelang kunjungan

5. Sempurnakan atau susun instrumen: Rubrik Observasi PPL dan Panduan FGD Pemetaan PPL (lihat dua dokumen terkait di folder ini).
6. Susun jadwal kunjungan berklaster mengikuti lima klaster lokasi RFP bagian C.3.
7. Siapkan Paket Kesiapan Dokumen untuk tiap LPTK, dikirim tujuh hari sebelum kunjungan.
8. Lakukan kick-off dan penyelarasan bersama Tanoto Foundation dan Direktorat PPG.

Fase 03. Deliver, saat kunjungan luring

9. Koordinator Lapangan mendampingi kunjungan Tim Pendamping Nasional: mengatur jadwal, kesiapan dokumen, dan kebutuhan operasional.
10. Observasi PPL memakai Rubrik Observasi PPL, diisi bersama DPL dan guru pamong.
11. FGD pemetaan PPL dilaksanakan memakai Panduan FGD, untuk empat kelompok informan.
12. Setiap bukti yang terkumpul dicatat di Evidence Register dengan status: terverifikasi, diklaim, atau belum ada.
13. Susun Laporan Pendampingan dan Paket Perbaikan Akreditasi, paling lambat 14 hari setelah kunjungan.

Fase 04. Monitor and Verify, berjalan sepanjang program

14. Perbarui RTL Tracker secara berkala: status tiap rencana tindak lanjut adalah rencana, berjalan, selesai, atau terbukti.
15. Lakukan konsultasi berkala dengan Tim Pendamping Nasional dan LPTK untuk menghimpun bukti kemajuan.
16. Verifikasi independen dilakukan sebelum status RTL dinaikkan dari selesai menjadi terbukti. Lihat indikator lengkap di bagian 5.

Fase 05. Evaluate and Improve, menjelang akhir program

17. Verifikasi kemajuan akhir dan analisis lintas 12 LPTK.
18. Susun studi komparatif memakai data yang tersedia dan pengumpulan informasi daring, tanpa kunjungan lapangan tambahan.
19. Susun sintesis praktik baik, hambatan, dan rekomendasi untuk siklus pendampingan berikutnya.
20. Serahkan Paket Laporan Akhir dan repositori data, paling lambat 7 Desember 2026.

5. Indikator Status RTL

Setiap rencana tindak lanjut, disingkat RTL, dinilai memakai empat status berikut. Status selesai dan terbukti dibedakan dengan sengaja, mengikuti praktik baku pelacakan tindak lanjut audit internal: tindakan yang sudah dikerjakan dan tindakan yang sudah diverifikasi efektif adalah dua tahap yang berbeda.

Status	Definisi	Syarat
Rencana	Belum dimulai	RTL tercatat di rencana 2025, belum ada bukti tindakan apa pun
Berjalan	Sedang dikerjakan	Ada bukti awal seperti draf dokumen atau notulen rapat, belum tuntas
Selesai	Diklaim tuntas oleh LPTK	Output sudah jadi, namun ini laporan LPTK sendiri, status buktinya diklaim
Terbukti	Diverifikasi independen	Mitra atau Tim Pendamping Nasional sudah mengecek langsung, status buktinya terverifikasi

Prinsip: selesai berarti klaim sepihak, terbukti berarti sudah dicek pihak lain. Klaim tanpa dokumen dicatat sebagai diklaim, bukan terverifikasi. Tidak ada bukti yang dibuat atau direkayasa.

6. Standar Mutu Luaran dan Pengelolaan Data

6.1 Prinsip Mutu Luaran

- Ikuti format yang disepakati Direktorat PPG dan Tanoto Foundation.
- Bedakan jelas antara kondisi awal, kondisi terkini, rekomendasi, tindakan, dan hasil.
- Setiap klaim didukung bukti yang dapat ditelusuri.
- Setiap tindak lanjut punya penanggung jawab dan target waktu.
- Gabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif secara tepat.
- Serahkan PDF final dan versi yang dapat diedit.
- Akomodasi semua komentar Direktorat PPG dan Tanoto Foundation.

6.2 Pengelolaan Data

- Repositori terpusat dengan akses berlapis menurut peran, penamaan dan versi baku, log akses dan pencadangan.
- Minimasi data pribadi. Persetujuan atau consent diminta untuk FGD dan rekaman.
- Tidak mempublikasikan data atau hasil program tanpa persetujuan tertulis Tanoto Foundation dan Direktorat PPG.

7. Daftar Instrumen dan Alat Kerja

Alat	Fase	Bentuk	Lokasi
Readiness Scorecard	01 Diagnose, 04 Monitor & Verify	Tabel skor 1 sampai 4 per elemen per LPTK	Dashboard Kesiapan Akreditasi
Rubrik Observasi PPL	02 Design, 03 Deliver	Dokumen cetak, enam dimensi PPL	Rubrik-Observasi-PPL.pdf/.docx (folder ini)
Panduan FGD Pemetaan PPL	02 Design, 03 Deliver	Dokumen cetak, empat sesi kelompok informan	Panduan-FGD-Pemetaan-PPL.pdf/.docx (folder ini)
Evidence Register	03 Deliver, 04 Monitor & Verify	Tabel bukti dengan status	Dashboard Kesiapan Akreditasi
RTL Tracker	04 Monitor & Verify	Daftar RTL dengan PIC, tenggat, status	Dashboard Kesiapan Akreditasi
Dashboard Kesiapan Akreditasi	Semua fase	Alat interaktif, ringkasan dan detail per LPTK	assets/1-dashboard/ (index-v2.html)

8. Daftar Istilah

Istilah	Kepanjangan atau arti
LPTK	Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
PPG	Pendidikan Profesi Guru
TPN	Tim Pendamping Nasional, ditetapkan Direktorat PPG
RTL	Rencana Tindak Lanjut, disusun tiap LPTK setelah Supervisi 2025
PPL	Praktik Pengalaman Lapangan
DPL	Dosen Pembimbing Lapangan
SPMI	Sistem Penjaminan Mutu Internal
PPEPP	Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan; lima tahap siklus SPMI
OBE	Outcome-Based Education, pendidikan berbasis capaian pembelajaran
CPL	Capaian Pembelajaran Lulusan
DTPS	Dosen Tetap Program Studi
UPPS	Unit Pengelola Program Studi
LAMDIK	Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan
Kemdiktisaintek	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Kemendikdasmen	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, membawahi Direktorat PPG

Pedoman Pendampingan Teknis, versi 1 (draf), 30 September 2026. Disusun Sanggabiz untuk Proposal Teknis RFP No. 0648/TF-JKT/VIII/2026 kepada Tanoto Foundation. Status: draf/contoh, memerlukan masukan dan penyempurnaan lebih lanjut. Dokumen ini akan diperbarui begitu Pedoman Pendampingan 2026 resmi dari Direktorat PPG diterima.